



INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR								
Fecha de elaboración del informe	DD	MM	AAAA	Periodo de seguimiento	Del 01/04/2023 al 30/06/2023	Informe número	9	
	30	06	2023					
Nombre del supervisor o Interventor	ALFONSO MANRIQUE MEDINA				Correo electrónico			
Cargo	Vicerrectora de Investigación y Proyección Social				viceinvestigaciones@usco.edu.co			
Dependencia	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social							
Nombre del apoyo a la supervisión	RAFAEL PEÑA HERRERA				Correo electrónico			
Cargo	Apoyo a la supervisión				Rafael.pana@usco.edu.co			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
BPIN	Nombre del proyecto						Vigencia de los recursos			
2020000100011	Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá						2019-2020			
OCAD	OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación				Acuerdo aprobatorio	No.	Fecha	Valor aprobado	Votación aprobación del proyecto	
									97	04/09/2020
Plazo Inicial (meses)			Descripción Alcance del Proyecto			Identificación de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad de Alzheimer.			X	
36 meses										

3. ALCANCE ENTREGABLES:

Indicador	Cantidad	Porcentaje de cumplimiento
Infraestructura para la investigación adecuada	1	99%
Medido a través de: Número de infraestructura		
Infraestructura para la investigación dotada	2	49,2 %
Medido a través de: Número de infraestructura		
Artículos de investigación	1	26 %
Medido a través de: Número de artículos		
Documentos de investigación	1	26 %
Medido a través de: Número de libros y/o capítulos		





Localización	Departamento	Huila - Caquetá		No. de beneficiarios	Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución	Fuentes de financiación SGR		Otras fuentes	
	Municipio	Neiva – Florencia				Si	No	Directas	Fondo (CTel)
	Corregimiento	No aplica		240	X	N/A	X	X	X
	Vereda	No aplica							
	Otro	No aplica							
Avance de ejecución	% GESPROY		Sector	Área de influencia Según la Ley 388 de 1997		Alertas no subsanadas (GESPROY)			
Físico	66,931%		Ciencia, Tecnología e Innovación	Urbano	X	Retrasos en el cronograma actividades con semáforo en rojo Falta información de los contratos y contratistas			
Financiero	67,85 %			Rural					
4. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO									
5.1 PRORROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)									
No aplica.									
Numero Documento	Fecha de Registro	Recurso	Valor Actual	Identificación	NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	OBJETO		
22023	2023-04-11 00:00:00	ACTI - TOLIMA	2.970.000,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SPGR-027	RECONOCIMIENTO APOYO ECONOMICO TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUAR Y ANALIZAR LOS SUJETOS DEL ESTUDIO EN NEIVA Y FLORENCIA PROY. BPIN 2020000100011 DEL 11 AL 30 ABRIL 2023		
22623	2023-04-13 00:00:00	ACTI - TOLIMA	1.837.036,00	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	VIPS SPGR 093 A2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA CON ESPECIALIZACION, PY BPIN 011.		
22623	2023-04-13 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	5.305.464,00	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	VIPS SPGR 093 A2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA CON ESPECIALIZACION, PY BPIN 011.		
26823	2023-05-02 00:00:00	ACTI - TOLIMA	3.256.000,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SPGR-038	AVANCE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUAR Y ANALIZAR LOS SUJETOS DE ESTUDIO EN NEIVA Y FLORENCIA, PROY. BPIN 2020000100011		
30023	2023-06-05 00:00:00	ACTI - TOLIMA	390.329,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SPGR-011-001	AVANCE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUAR Y ANALIZAR LOS SUJETOS DEL ESTUDIO EN LA CIUDAD DE NEIVA Y FLORENCIA, PROY. BPIN 2020000100011		
30023	2023-06-05 00:00:00	ACTI - AMAZONAS	1.012.000,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SPGR-011-001	AVANCE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUAR Y ANALIZAR LOS SUJETOS DEL ESTUDIO EN LA CIUDAD DE NEIVA Y FLORENCIA, PROY. BPIN 2020000100011		
30023	2023-06-05 00:00:00	ACTI - HUILA	1.171.671,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SPGR-011-001	AVANCE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUAR Y ANALIZAR LOS SUJETOS DEL ESTUDIO EN LA CIUDAD DE NEIVA Y FLORENCIA, PROY. BPIN 2020000100011		
30423	2023-06-07 00:00:00	ACTI - TOLIMA	26.835.999,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	049 DE 2023	RECONOCIMIENTO DE PASANTIA INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL PY BPIN SPGR 011.		



31623	2023-06-26 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	11.388.000,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SPGR-011-003	AVANCE PAGO PASANTIA INTERNACIONAL PROY. BPIN 2020000100001
		TOTAL	54.166.499,00				

6. LOCALIZACION

Las actividades se vienen desarrollando en dos municipios (Neiva y Florencia), la sede principal del proyecto está en la ciudad de Neiva, en la carrera 10 # 3 -64 barrio altico donde se encuentra el laboratorio de neuropsicología de la Universidad Sur colombiana y en Florencia en el laboratorio de neuropsicología adecuado por el proyecto, a continuación se relaciona material audiovisual del sitio donde se desarrollan las actividades




Neiva



Evaluación psicofisiología

Neiva



Florencia



Evaluación psicofisiología

Mayor información: 314 458 3315 - 321 414 3676 | Carrera 10 No. 3-64 Barrio Altico
 marcadorcognitivo@usco.edu.co
 Universidad Surcolombiana

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión:

- Se analizaron y evaluaron las hojas de vidas de los contratistas vinculados a proyecto, cumpliendo con los requisitos y perfiles requeridos.
- Se evaluó y se dio aval a los CDP Y RP requeridos para el proyecto.
- Se participó y en las reuniones con la supervisión y coordinador de proyecto.
- Se dio aval a las cuentas de cobro de contratistas y proveedores.(cumpliendo con los soportes según Sistema de Gestión Documental)
- factores de ejecución del proyecto con el fin de diagnosticar oportunamente los posibles riesgos que puedan afectar la eficacia del proyecto y así tomar medidas necesarias para mitigarlos.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos establecidos en el proyecto.
- Se atendieron las diferentes solicitudes del coordinador en ejecución del presente proyecto.
- Se realizó revisión de las solicitudes realizadas por la coordinación del proyecto con el fin de salvaguardar la correcta ejecución de las actividades.
- Se constató el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Se acompañó y se dio aval al trámite de la solicitud de Redistribución al proyecto.
- Se revisó los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
- Se constató los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
- Fueron revisadas las alertas presentadas en el GESPROY y se acompañó a la coordinación del proyecto para la subsanación de las mismas.
- Se realizó revisión y seguimiento a las cuentas de cobro.
- Se verifico el proceso y requisitos para el trámite de las pasantías del proyecto.
- Se realizó la evaluación del proceso de las pasantías nacionales.
- Se realizó las revisiones de las cuentas de c0bro de Abril, mayo y junio del 2023.
- Se gestionó y avalo la redistribución del proyecto Marcador cognitivo .
- Por parte de la supervisión se realizó el seguimiento y aval a la convocatoria pasantía internacional.
- Se revisó y dio el visto bueno a la radicación de los viáticos para pasantía internacional y ponencias internacionales
- Se validó el proceso y la documentación para la compra de equipos y software.



7.1 PRESUPUESTO DETALLADO

A continuación se presenta el presupuesto aprobado.

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 216.074.066	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 216.909.468
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82

A continuación se presenta el presupuesto redistribuido en el año 2021:

código BPIN 2020000100011						
PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO 2021						
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 472.663.208	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675.646.791
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 1.572.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.572.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 173.991.938	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 174.827.340
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82



Presupuesto ejecutado

RUBRO	SGR	USCO		AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 584.835.476,91	\$ 16.458.720,00	\$ 3.312.464,00	\$ 28.702.044,00	\$ 2.429.140,00	\$ 635.737.844,91
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 349.947.230,00	\$ 67.657.861,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.605.091,00
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 159.972.567,00	\$ -	\$ -	\$ 835.402,00	\$ -	\$ 160.807.969,00
6.PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 27.128.881,00	\$ -	\$ 13.957.140,00	\$ -	\$ -	\$ 41.086.021,00
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 56.893.497,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.893.497,00
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.024.493,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.951.087,00	\$ 61.975.580,00
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 105.860.828,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.860.828,66
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 63.682.080,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.682.080,00
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.405.345.053,58	\$ 84.116.581,00	\$ 17.269.604,00	\$ 29.537.446,00	\$ 7.380.227,00	\$ 1.543.648.911,58



Saldo por ejecutar:

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 153.653.528	\$ 52.656.896	\$ -	\$ 70.986.557	\$ 883.324	\$ 278.180.305
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 74.445.849	\$ 135.325.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.771.571
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 56.101.499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.101.499
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 61.525.755	\$ -	\$ 609.428	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 67.635.013
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 73.596.876	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.596.876
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 148.255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.647	\$ 425.902
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 43.200.051	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.200.051
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 25.754.448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.754.448
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 496.186.262	\$ 187.982.618,00	\$ 609.428,00	\$ 70.986.557,00	\$ 6.660.801,00	\$ 762.425.666,24



REDISTRIBUCION

**ANEXO 19– DETALLES DE PRESUPUESTO APROBADO Y REDISTRIBUCIONES
EVENTO DE DIVULGACIÓN - PASANTIAS INTERNACIONALES**

PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	CONDICIONES APROBADAS EN EL PROYECTO						VALORES REDISTRIBUIDOS.			
	ACTIVIDAD INDICADA EN EL PRESUPUESTO	SUBACTIVIDAD	JUSTIFICACION	# de personas	# de personas	VALOR SUB-ACTIVIDAD	VALOR A REDISTRIBUIR / AUMENTO O REDUCCION	REDISTRIBUCION DE PASANTIA	# de personas	VALOR TOTAL REDISTRIBUIDO EN LA PASANTIAS
Objetivo específico 2 Producto 2.1 Actividad 2.1.1 Actividad 2.1.2 Actividad 2.1.3 3 - Objetivo específico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1	Pasantía de investigación internacional (Neiva-Glasgow-Neiva) Vía Aérea, Contempla gastos de desplazamiento y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)				2	\$ 25.654.999,00	-\$ 25.654.999	Pasantía de investigación internacional (Neiva-Glasgow-Neiva) Vía Aérea, Contempla gastos de desplazamiento y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)	0	\$ 0



COLOMBIANA		AMAZONIA		del sur colombiano Huila, Caquetá.					
Actividad 3.1.2	Pasantía de investigación internacional (Neiva-Glasgow-Neiva), vía aérea, Contempla gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)			1	\$ 11.254.000,00	\$ 15.581.999	Pasantía de investigación internacional (Neiva- Bogotá - Amsterdam - Bogotá - Neiva), vía aérea, Contempla gastos de desplazamiento, desde la ciudad de origen, escalas, gastos de hospedaje en la ciudad destino y los gastos de alimentación y transporte interno, según corresponda, y el tiempo máximo a considerar es hasta agotar el monto presupuestado por pasante sin exceder el tiempo límite previsto en cada pasantía.	1	\$ 26.835.999,00
	Pasantía de investigación internacional (Glasgow-Neiva-Glasgow), vía aérea. Contempla gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)			1	\$ 8.825.000,00	\$ 10.073.000	Pasantía de investigación internacional (Glasgow-Bogotá-Neiva- Bogotá - Glasgow), vía aérea. Contempla gastos de desplazamiento, desde la ciudad de origen, escalas, gastos de hospedaje en la ciudad destino y los gastos de alimentación y transporte interno según corresponda, el tiempo máximo a considerar es hasta agotar el monto presupuestado por	1	\$ 18.898.000,00
							pasante sin exceder el tiempo límite previsto en cada pasantía.		
TOTAL					\$ 45.733.999,00	\$ 0	TOTAL	\$ 45.733.999,00	



EVENTO DE PROTECCION DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN - CONGRESO NACIONAL

PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	PRESUPUESTO APROBADO - Evento académico internacional de socialización con la comunidad académica y la población vinculada; se desarrollará en el departamento del Huila. (2022)				EXCEDENTE A REDISTRIBUIR DEL AÑO 2022	PRESUPUESTO APROBADO - Evento académico nacional de socialización con la comunidad académica y la población vinculada; se desarrollará en el departamento del Caquetá (2023)				DETALLE DE REDISTRIBUCION										
	USCO	U AMAZONIA	SGPR	TOTAL		TOTAL	USCO	U AMAZONIA	SPGR	TOTAL	DETALLE DEL RUBRO A REDISTRIBUIR	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR	VALOR TOTAL REDISTRIBUIDO DEL PRESUPUESTO DEL 2023							
Objetivo específico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1 y Actividad 3.1.2	\$	\$ 0	\$	\$	\$ 5.702.399	0	\$ 5.499.830	\$	\$	USCO	\$ 5.702.399	\$ 32.523.809								
	14.586.568		21.849.852	36.416.420																
	PRESUPUESTO EJECUTADO EVENTO 2022																			
	USCO	U AMAZONIA	SGPR	TOTAL																
	\$	\$ 0	\$	\$																
	13.957.140		16.756.881	30.714.021														\$ 609.428		
	SALDO EVENTO DE 2022																			
USCO	U AMAZONIA	SGPR	TOTAL						SGPR											
\$	\$ 0	\$	\$																	
809.428		5.092.971	5.702.399						\$ 5.092.971											



EVENTO DE DIVULGACIÓN - PONENCIAS INTERNACIONALES



PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	CONDICIONES APROBADAS EN EL PROYECTO						VALORES REDISTRIBUIDOS.			
	ACTIVIDAD INDICADA EN EL PRESUPUESTO	SUBACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	# de personas	Costo de por persona	VALOR SUB-ACTIVIDAD	VALOR A REDISTRIBUIR/ AUMENTO O DISMINUCION	RESDISTRIBUCION DEL NUEVO DESTINO DE LA PONENCIA	# de personas	VALOR TOTAL REDISTRIBUIDO EN LA PONENCIA
Objetivo específico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1 Actividad 3.1.2	ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN	Viaje para evento académico de divulgación internacional, (Florencia-Sbo Fábic-Florencia Aéreo)-Transporte (aéreo) y hospedaje para 1 personas durante tres días para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional	Viaje a evento científico de carácter internacional para participación a evento científico internacional como ponentes de los resultados de la investigación. A cargo de investigadores de la Universidad Surcolombiana.	1	5694000	\$ 5.694.000,00	-\$ 5.694.000	divulgación internacional en la ciudad de Ámsterdam para el pago de hospedaje, alimentación y transportes interno para 1 personas durante 10 días (el tiempo máximo a considerar es hasta agotar el monto presupuestado) para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional en Holanda - Ámsterdam y adicional se presupuesta el apoyo para el pago de la inscripción del evento por \$1.400.000.	1	\$ 11.388.000,00
		Viaje para evento académico de divulgación internacional, (Neiva-Miami-Neiva Aéreo)-Transporte (aéreo) y hospedaje para 1 personas durante tres días para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional	Viaje a evento científico de carácter internacional para participación a evento científico internacional como ponentes de los resultados de la investigación. A cargo de investigadores de la Universidad de la Amazonia	1	5694000	\$ 5.694.000,00	-\$ 5.694.000			
TOTAL						\$ 11.388.000,00	-\$ 11.388.000	TOTAL		\$ 11.388.000,00





						Startec 1200VA-600W 8 Salidas, 6 Backup	2	\$ 426.442,00	\$ 426.442,00	\$ 426.442,00
TOTAL								TOTAL	1.878.442,00	108.618.807,50

A continuación se presenta las actividades aprobadas por el OCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes que puedan representar y que están tipificados en la norma:

tem	Nombre de la actividad MGA	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00
1.1.2	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
1.1.3	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$627.376.662,00	\$ 675.646.790,90	\$675.646.790,90
2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio	\$139.694.394,82	\$139.694.394,92	\$139.694.394,92
2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$1.091.317.270,00	\$1.043.047.141,00	\$1.043.047.141,00
2.1.4	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
2.1.5	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00
3.1.3	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
3.1.4	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
		\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82

8. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha se ha cumplido lo establecido en el cronograma respecto al as actividades, metas y objetivos, del proyecto, se está realizando el trámite para que se apruebe la redistribución de actividades y rubros , para cumplir con las compra de equipos y software realizar las pasantía internacionales, y la socialización internacional de proyecto.

TIEMPO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
--------	-------	-------	-------



ACTIVIDAD MGA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Realizar la adecuación de infraestructuras para laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Adquirir los equipos y software para los laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Socializar del proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	X	X	X	X																																
Seleccionar los sujetos de estudio			X	X	X	X																														
Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio				X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X								X	X	X	X	X				
Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación					X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X		
Divulgar y socializar resultados del estudio																						X	X										X	X	X	



13223	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	64123	142937023	05/05/2023	VIPS SPGR 030 A2023	2.217.281,00	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN
13323	2023-01-30 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	102923	154902923	05/05/2023	VIPS SPGR 014 A2023	3.312.464,00	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO
14923	2023-02-02 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	77923	145454423	05/05/2023	VIPS-SPGR-057- A2023	2.484.348,00	PEÑA HERRERA RAFAEL	Abono en cuenta
15023	2023-02-02 00:00:00	ACTI - TOLIMA	31823	137951223	05/05/2023	VIPS-SPGR-055- A2023	2.380.834,00	1083010201	CUELLAR CAMERO MARIA MONICA
16423	2023-02-10 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	38323	139287423	05/05/2023	VIPS SPGR 076 A2023	1.656.232,00	1075261430	SARMIENTO RAMIREZ WENDY LORENA
17023	2023-02-16 00:00:00	ACTI - TOLIMA	38923	139288323	05/05/2023	VIPS SGR 081 A2023	3.312.464,00	1077878470	CUELLAR GORRON MICHELLE CAMILA
9723	2023-01-27 00:00:00	ACTI - TOLIMA	14223	135933823	31/05/2023	001 DE 2023	2.738.994,00	313153	PARRA RODRIGUEZ MARIO ALFREDO
12423	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	90123	151570123	31/05/2023	VIPS SPGR 015 A2023	2.484.348,00	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS
12523	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	91123	151572623	31/05/2023	VIPS SPGR 016 A2023	3.312.464,00	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA
12623	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	90923	151571723	31/05/2023	VIPS SPGR 017 A2023	3.312.464,00	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO
12823	2023-01-30 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	90523	151570623	31/05/2023	VIPS SPGR 018 A2023	1.656.232,00	1075241543	CUBILLOS YUCUMA TATIANA
12923	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	9723	131473023	31/05/2023	VIPS SPGR 019 A 2023	1601024	1075312606	CALDERON ZAMBRANO DANNA VALERIA
13023	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	13923	135933523	31/05/2023	VIPS SPGR 020 A2023	1.656.232,00	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA
13123	2023-01-30 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	31023	137949823	31/05/2023	VIPS SPGR 023 A2023	993.739,00	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA
13223	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	57623	141105423	31/05/2023	VIPS SPGR 030 A2023	2.217.281,00	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN



13323	2023-01-30 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	90823	151571523	31/05/2023	VIPS SPGR 014 A2023	3.312.464,00	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO
14923	2023-02-02 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	71023	142952823	31/05/2023	VIPS-SPGR-057- A2023	2.484.348,00	PEÑA HERRERA RAFAEL	Abono en cuenta
15023	2023-02-02 00:00:00	ACTI - TOLIMA	14623	135934423	31/05/2023	VIPS-SPGR-055- A2023	2.380.834,00	1083010201	CUELLAR CAMERO MARIA MONICA
16423	2023-02-10 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	31223	137950223	31/05/2023	VIPS SPGR 076 A2023	1.656.232,00	1075261430	SARMIENTO RAMIREZ WENDY LORENA
17023	2023-02-16 00:00:00	ACTI - TOLIMA	31723	137950923	31/05/2023	VIPS SGR 081 A2023	3.312.464,00	1077878470	CUELLAR GORRON MICHELLE CAMILA
22623	2023-04-13 00:00:00	ACTI - TOLIMA	58023	141104023	31/05/2023	VIPS SPGR 093 A2023	408536	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO
22623	2023-04-13 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	38423	139287523	31/05/2023	VIPS SPGR 093 A2023	5.305.464,00	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO
9723	2023-01-27 00:00:00	ACTI - TOLIMA	10223	131474123	30/06/2023	001 DE 2023	2.191.195,00	313153	PARRA RODRIGUEZ MARIO ALFREDO
12423	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	83323	145556523	30/06/2023	VIPS SPGR 015 A2023	2.484.348,00	7701283	MADRID CALDERON JUAN CARLOS
12523	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	84323	145560623	30/06/2023	VIPS SPGR 016 A2023	3.312.464,00	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA
12623	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	84123	145560023	30/06/2023	VIPS SPGR 017 A2023	3.312.464,00	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO
12823	2023-01-30 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	83723	145557723	30/06/2023	VIPS SPGR 018 A2023	1.656.232,00	1075241543	CUBILLOS YUCUMA TATIANA
13023	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	9923	131473723	30/06/2023	VIPS SPGR 020 A2023	496.869,00	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA
13123	2023-01-30 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	14723	135934523	30/06/2023	VIPS SPGR 023 A2023	993.739,00	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA
13223	2023-01-30 00:00:00	ACTI - TOLIMA	38023	139287123	30/06/2023	VIPS SPGR 030 A2023	2.217.281,00	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN
13323	2023-01-30 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	84023	145559723	30/06/2023	VIPS SPGR 014 A2023	3.312.464,00	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO



14923	2023-02-02 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	59623	141110023	30/06/2023	VIPS-SPGR-057- A2023	2.484.348,00	PEÑA HERRERA RAFAEL	Abono en cuenta
15023	2023-02-02 00:00:00	ACTI - TOLIMA	10723	131475023	30/06/2023	VIPS-SPGR-055- A2023	793.611,00	1083010201	CUELLAR CAMERO MARIA MONICA
16423	2023-02-10 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	14823	135934623	30/06/2023	VIPS SPGR 076 A2023	1.656.232,00	1075261430	SARMIENTO RAMIREZ WENDY LORENA
17023	2023-02-16 00:00:00	ACTI - TOLIMA	14923	135934823	30/06/2023	VIPS SGR 081 A2023	1.766.647,00	1077878470	CUELLAR GORRON MICHELLE CAMILA
22623	2023-04-13 00:00:00	ACTI - TOLIMA	38423	139287523	30/06/2023	VIPS SPGR 093 A2023	1428500	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO

11. MODIFICACIONES, AJUSTES, PRORROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)

No aplica

12. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar la gestión al equipo del proyecto o al coordinador realizar el seguimiento al computador hurtado en la Universidad Uniamazonia, respecto a la respuesta de la aseguradora
- Se recomienda realizar el seguimiento y diligenciar en el Gesproy la información que esta por diligenciar..
- Se requiere mejora los procesos administrativos, de compras para lograr realizar con afectividad requeridas en el proyecto y lograr ingresar al personal en el proyecto a tiempo para lograr la planeación del proyecto, ya que continua desde la coordinación del proyecto se manifiesta retrasos en los trámites de los procesos.
- Se recomienda realizar los procesos administrativos y financieros con tiempo ante la Universidad Surcolombiana..

13. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)

Hasta la fecha no se han realizado pruebas de laboratorio que requieran certificados de calidad.

14. ANALISIS APLICACION DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACION Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)

No se realizó en este trimestre.

15. CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)

No aplica

16. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES



- El proyecto se viene ejecutando de acuerdo a lo dispuesto en el cronograma y documento técnico aprobado, se realizaron la redistribución al proyecto, se está realizando el proceso para comprar los equipos y realizar la pasantía y la socialización del proyecto.
- Se recomienda, realizar el reporte de los indicadores to todo los meses.
- Se recomienda agilizar el proceso para la publicación del artículo.
- Dar agilidad o rapidez en el proceso de compra de equipos y la gestión de la socialización del proyecto, lo más rápido posible.

17. ANEXOS

A continuación se anexan los siguientes documentos anexos al informe:::

- ✓ Informe Financiero entregado por la coordinación del proyecto.
- ✓ Informe Técnico trimestral presentado por la coordinación del proyecto.
- ✓ Soportes de ejecución

18. FIRMA



ALFONSO MANRIQUE MEDINA
 Vicerrector de Investigación y Proyección Social
 Supervisor Proyecto BPIN No. 202000010001



 RAFAEL PARRA HERRERA
 Cédula:10 22329582


 Reviso: LAURA BIBIANA HORTA GONZALEZ
 Coordinadora de Regalías


 Reviso: ANA MARÍA PIERRA GONZALEZ
 Directora de Proyección social

Laura M. Blanca R.

ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ BPIN202000100011

Objetivo Validar un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá

**Entidad ejecutora Universidad Surcolombiana
Grupo de investigación MI Dneuropsy – Categoría A1
Investigador principal y alianza internacional
Entidad aliada: Universidad de la Amazonia
Grupo de Investigación Ingeniería de Software**

**INFORME TECNICO Y FINANCIERO N 26
Periodo de abril del 20223**

Universidad Sur colombiana 30 de abril del 2023

INFORME ADMINISTRATIVO

Oficios realizados en abril del 2023

304	Oficio De Cumplimiento De Las Pasantías Nacionales Resolución 017 - Rodrigo González	Vips Alfonso Manrique Medina	19/04/2023
303	Oficio De Cumplimiento De Las Pasantías Nacionales Resolución 016 - Laura Natalia	Vips Alfonso Manrique Medina	19/04/2023
305	Oficio Cuentas De Cobro De Contratistas Como Supervisor Wilian Sierra	Vips Alfonso Manrique Medina	20/04/2023
306	Oficio Cuentas de Cobro De Contratistas Como Supervisor Alfreidis González	Vips Alfonso Manrique Medina	20/04/2023
307	Socialización Del Proyecto En Centro Vida Florencia	Centro Vida Florencia	18/04/2023
308	Solicitud de Avance Y Expedición RP Para La actividad de Gastos de Viajes (Transportes) N°29	Vips Alfonso Manrique Medina	26/04/2023
309	Radicación de cuenta de Cobro de la Pasantía Neiva-Florencia (Convocatoria 01 De marzo De 2023)	Vips Alfonso Manrique Medina	27/04/2023

Se radica el pago de la pasantía de Rodrigo González oficio 30 anexo certificado De Cumplimiento según Resolución 017 el 19/04/2023

Se radica el pago de Natalia calceto de la pasantía Nacional a la ciudad de Florencia, según oficio radicado 303 y según Resolución 016 - Laura Natalia calceto radicada el 19/04/2023



Se radico las órdenes de pago y la solicitud de pago en los oficios 305 y 306, de lo contratista del mes de abril del 2023.

Se radico las de cuentas de cobro de los contratistas correspondiente al mes de marzo del 2023, como y supervisores el Dr. WILLIAN SIERRA y Dr. ALFRDIS GONZALES HERNADEZ soportes:

Cuenta de cobro, Planillas de seguridad social, RUT, certificado cuenta bancaria, Formato de Renta, RP SPGR, CDP USCO LINUX y un certificado expedido y firmado por el Apoyo a la supervisión y administrativo de proyecto, validando la revisión de soportes de los contratistas y adicional confirmando el cargue de soportes de los contratistas a la plataforma de Gestión documental de la USCO, (Certificado de cumplimiento, pago planilla de seguridad social, facturas y/o formato de no obligado a facturar).



308 solicitud de Avance Y Expedición RP Para La actividad de Gastos de Viajes (Transportes) N°29 Vips Alfonso Manrique Medina 26/04/2023

Solicitud avance económico para transporte terrestre para los adultos mayores en las actividades de evaluar y analizar los sujetos del estudio en la ciudad de Neiva y Florencia, en el marco de los compromisos adquiridos por parte de la Universidad con el proyecto “ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ” con código BPIN 2020000100011, (Este Viaje incluye ida al laboratorio y retorno a lugar de origen) .El valor solicitado es de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS


(\$2.970.000) M/CTE del rubro de Gastos de viajes por el Transporte a cargo del CDP (SPGR 13623) - USCO 103 - 2323000054) Sacar de la Fuente de financiamiento, Tolima para cubrir los gastos comprendidos del comprendidos del 11 de Abril al 30 de Abril del 2023. El valor será entregado a los investigación de la siguiente manera: para Florencia un valor de \$1,364.000 para las siguientes personas: EDUARDO FORERO /C.C 1.075.312.101/ \$ / (\$352.000) / DANNA VALERIA CALDERON ZAMBRANO /C.C 1075312606 /(\$ 352.000), MICHELL CAMILA CUELLAR GORRON /C.C 1077878470 /(\$352.000) Y DUVAN FERNANDO GOMEZ / C.C 1075294987 / (\$308.000) ; para Neiva un valor de (\$1.606.000) .a las siguientes personas: RODRIGO ALBERTO GONZALEZ CC/1082779969 Por \$308.000, LEYDY TATIANA PADILLA C.C /1075299807 Por (\$ 242.000) , LAURA NATALIA CALCETO / C.C 1075291320 Por /\$ 352.000), y MARIA MONICA CUELLAR CAMERO /CC 1.083.010.201 (\$352.000) Y WENDY LORENA SARMIENTO /C.C 1075261430/ (\$352.000).



309 se radica la cuenta de Cobro de la Pasantía Neiva- Florencia (Convocatoria 01 De marzo De 2023) el 27/04/2023, resoluciones:

*Rodrigo González oficio 30 anexo certificado De Cumplimiento según Resolución 017 el 19/04/2023

* Natalia loa calceto de la pasantía Nacional a la ciudad de Florencia resolución 016 - Laura Natalia calceto radicada el 19/04/2023





AVANCE ENTREGABLES A CORTE 30 DE ABRIL DE 2023

	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	% de Ejecución
1	Documentos de investigación	Número de libros y/o capítulos	1	26
2	Artículos de investigación	Número de artículos	1	26
3	Infraestructura para la investigación adecuada	Número de infraestructura	1	99,3
4	Infraestructura para la investigación dotada	Número de infraestructura	2	49,2

El documento y el artículo:

La investigación se sigue construyendo con la recolección de bibliografía por parte de los investigadores, además de recolección de datos de las evaluaciones de neuropsicología y psicofisiología de los sujetos vinculados al proyecto de investigación, y adicional de la revisión sistemática de los investigadores principales, con retroalimentación al grupo de investigadores y evaluadores.

La infraestructura para la investigación

La infraestructura adecuada está en un 99%, ya se cumplió con la entrega de las adecuaciones en la unimazonia y el equipamiento de esta, quedando un excedente por ejecutar de 148.255,00 en infraestructura del rubro del SPGR Y en al aporte efectivo de la unimazonia está pendiente por ejecutar por un valor de \$ 277.647,00 en un porcentaje del 95%.

La Infraestructura para la investigación dotada:

la dotación de la unimazonia está pendiente a la compra de un equipo por un valor de \$1.824.697, y en por la universidad Surcolombiana está pendiente una redistribución de rubros para cumplir con el 100%, por un valor de \$121.039.536,19 para la compra de unos Equipos y Software.

COMPONENTE TECNICO A ABRIL DE 2023

INFORME TECNICO

- OBJETIVO ESPECÍFICO 2

1. *Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio*

Artículos de investigación

Durante el mes de abril, se realizó la escritura del apartado de “resultados”, teniendo en cuenta los análisis estadísticos de los datos de cada participante del proyecto. Esos resultados están siendo revisados por el equipo de trabajo.

1.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.

1.1.2 Seleccionar los sujetos de estudio

1.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio

1.1.3.1 Introducción al protocolo y formación en evaluación neuropsicológica, psicofisiológica y neurofisiológica

Durante el mes de abril, se realizaron varios encuentros necesarios en el proceso de evaluación de los adultos mayores. A continuación, se relacionan las actividades:

- ❖ Reunión con equipo de administrativos para revisar la proyecciones y planificación de actividades del proyecto.
- ❖ Durante la reunión, se discutió y analizó frente a la aplicación de las pruebas de praxias construccionales copia y evocación y figura de Rey copia y evocación incluidas en el CERAD.
- ❖ Durante el encuentro con el equipo de trabajo de Neiva se revisó y organizó el cronograma de actividades y asignación de metas para el mes de abril.
- ❖ En la reunión con el equipo de trabajo se resolvieron dudas sobre la asignación de estatus a cada participante evaluado durante el mes de abril.
- ❖ Durante el mes de abril se revisaron todos los protocolos físicos de cada participante evaluado, con la finalidad de verificar la correcta aplicación y registro de la información.
- ❖ Durante la reunión se revisaron avances de evaluaciones neuropsicológicas durante el mes de abril: aplicación de protocolo, calificación, informes y sistematización de cada participante evaluado.
- ❖ Durante el encuentro, se socializaron 3 estudios de caso de participantes de la ciudad de Neiva, con la finalidad de realizar una clasificación de perfiles clínicos de acuerdo a los criterios establecidos en el proyecto en curso.
- ❖ Durante el encuentro, se socializaron 2 estudios de caso de participantes de la ciudad de Neiva con el objetivo de discutir en torno a los resultados de las pruebas neuropsicológicas y la historia clínica y realizar la clasificación de los perfiles.

Por su parte el equipo de trabajo de la ciudad de Florencia, realizaron las siguientes actividades:

- ❖ Capacitación sobre uso y aplicación de pruebas neuropsicológicas; Yesavage, Hachiski, Dvorine, FCSRT, ACE-R, CERAD, Escalas funcionales, Escalas al informante.
- ❖ Capacitación sobre uso y aplicación de pruebas neuropsicológicas; Calificación de pruebas, realización de informes.
- ❖ Reuniones del equipo para revisión de protocolos y perfiles de los participantes.
- ❖ Capacitación sobre impactos de las enfermedades comórbidas en la funcionalidad cognitiva.

2.1.3.2 Reuniones equipo de profesionales

Durante el mes de abril, se llevaron a cabo las siguientes actividades con el equipo de profesionales:

- ❖ Durante la reunión, se continuó con la revisión, análisis y discusión de la bibliografía y estadísticas respecto a la demencia y la enfermedad de Alzheimer.
- ❖ Con el equipo de decisiones clínicas se discutió y analizó sobre la asignación de estatus de los participantes evaluados durante el mes de abril.

2.1.3.4 Apoyar las evaluaciones neuropsicológicas, neurofisiológicas y oculomotoras

Tanto en la ciudad de Neiva como en Florencia durante el mes de abril se realizaron procesos de valoración neurocognitiva en la población adulta mayor incluida en el proyecto; evaluación que incluye la historia clínica, el protocolo de valoración neuropsicológica y la entrevista a familiares. Igualmente, se realizaron procesos de evaluación oculomotora, utilizando las gafas de realidad virtual HP Reverb G2 Omnicept y el software EyeExplorer.

En cuanto a las evaluaciones neurofisiológica, durante el mes de abril se continuó el agendamiento de participantes del proyecto que aún no cuentan con evaluación de EEG, estableciendo estrategias para alertas tempranas en conjunto con el equipo de evaluación neuropsicológica. En cada una de las evaluaciones de EEG se realizó preparación de equipos de registro de datos psicofisiológico y verificación del funcionamiento correcto de las unidades y accesorios, registro de impedancia. Además, se explicó a los participantes sobre las tareas a desarrollar, el método a usar, el tiempo requerido y se esclarecieron dudas. Seguidamente se hizo la instalación del electroencefalógrafo, se realizó el registro de EEG de línea base y aplicación del paradigma experimental. Finalmente, se revisó los archivos generados y se verificó que correspondiera a lo registrado.

2.1.3.5 Apoyar en la elaboración de informes de los resultados de las evaluaciones

Para el mes de abril, todo el equipo de Neiva y Florencia, revisaron criterios de inclusión y exclusión de los participantes que se encuentran en seguimiento. Además, elaboraron informes producto de las evaluaciones teniendo en cuenta los criterios neuropsicológicos y datos normativos para Colombia de las pruebas aplicadas. Estos informes tienen visto bueno del equipo clínico son archivados de manera confidencial en la Nube de almacenamiento de datos Google Drive de acceso limitado a investigadores principales-Laboratorio de Neurocognición y psicofisiología de Neiva-Huila.

2.1.3.5 Aportar a la sistematización y tabulación de los resultados de los instrumentos de la evaluación de seguimiento

Durante el mes de abril, se realizaron sistematizaciones de las evaluaciones completas de los participantes, teniendo en cuenta que previamente se revisan los protocolos de evaluación para verificar el adecuado registro y diligenciamiento de la información.

2.1.3.6 Apoyar los encuentros de socialización y entrega de resultados generales con la comunidad vinculada directamente al proyecto

En coordinación con el equipo de evaluación neuropsicológica, se hace entrega del informe neuropsicológico en físico cuando el participante asiste a evaluación por psicofisiología.

2.1.3.7 Colaborar en los eventos de comunicación social del conocimiento y en los eventos de circulación de conocimiento especializado.


Evidencias

Evaluación neuropsicológica

Neiva



Florencia



Evaluación psicofisiología

Neiva



Florencia



Enlace de reuniones

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rG0Lgw_4Ff933hCMaJqbdyPADaDuPlw

CONTENIDO JURIDICO MES DE ABRIL DEL 2023.

CONTENIDO JURIDICO MES DE ABRIL DE 2023.

En el marco del proyecto para su desarrollo se han pactado actividades a cargo del proyecto a desarrollar, las cuales tienen el debido presupuesto asignado (anexo 12) y que, por tanto:

-Se acompañó la estructuración de cuentas de cobro del contratista con el propósito de que se cumplan los lineamientos establecidos por la universidad y propender el avance en el cronograma de proyecto.

-Se ha venido trabajando el documento y sus soportes que puedan concretar las redistribuciones de proyecto con el propósito de reestructurar los costos del proyecto en concordancia con el cronograma del proyecto y lo que se ha venido aprobando por parte de la vicerrectoría de investigaciones y la Uniamazonía, en concordancia con la delegación de la decana como coordinadora temporal para asuntos administrativo del proyecto para las redistribuciones.


-Se presentó la información solicitada respecto a la documentación del proyecto, así como también se coordinaron reuniones para tratar relacionados con redistribuciones del proyecto y ejecución del mismo.







-Las actividades de los contratistas continúan en concordancia con lo programado en el proyecto asignado por la coordinación y en función de las obligaciones pactadas en el contrato de cada cual.

-Se participó en los diferentes comités respecto a los avances y desarrollo del cronograma del proyecto.



-Se dio contestación a las diferentes inquietudes de los miembros del comité de proyecto.





COMPONENTE FINANCIERO A ABRIL 30 DEL 2023

INFORME CONSOLIDADO BPIN 2020000100011 Al 30 de ABRIL del 2023					
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO					\$ 2.306.074.577,82
EJECUTADO ACUMULADO 30/04/2023					\$ 1.455.291.399,577
SALDO A CORTE 30 de abril del 2023					\$ 850.783.178,243
EJECUCIÓN ABRIL del 2023	EJECUTADO 30 DE ABRIL del 2023			63,1%	
RUBROS	SGR	U. DE LA AMAZONIA	U. DE LA USCO	TOTAL	
1. TALENTO HUMANO	\$ 26.628.761,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.628.761,00	
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
3. CAPACITACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 4.140.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.484.348,00
11. OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL, ABRIL 2023 ejecutado	\$ 33.253.689,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.253.689,00

Informe de la Ejecución y saldos por Objetivos y actividades

- Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas

1.1 Infraestructura para la investigación adecuada

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Adecuar infraestructura para laboratorio	57.172.748,00	57.024.493,00	148.255,00	100%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Adecuar infraestructura para laboratorio - Efectivo U AMAZONIA	5.228.734,00	4.951.087,00	277.647,00	95%
TOTAL		62.401.482,00	61.975.580,00	425.902,00	99%

*No se realizó ejecución en esta actividad.

- 1.1.1 Infraestructura para la investigación adecuada
- 1.1.2 Administración del proyecto

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
Administración del proyecto	49.686.960,00	49.686.960,00	0,00	100%
1.1.2 Apoyo a la supervisión				
Apoyo a la supervisión	29.812.176,00	29.812.176,00	0,00	100%

*Ejecutada en su totalidad

Esta actividad esta ejecutada en el 100%

1.2 Infraestructura para la investigación dotada

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	Valor Ejecutado ABRIL 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Infraestructura para la investigación dotada	\$ 472.663.207,90	\$4.836.116,00	\$349.947.230,00	\$122.715.977,90	74,04%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Infraestructura para la investigación dotada	\$ 202.983.583,00	0	\$ 67.657.861,00	\$135.325.722,00	33,33%
	TOTALES	\$ 675.646.790,90	\$4.836.116,00	\$417.605.091,00	\$258.041.699,90	61,81%

*No se ejecutó esta actividad

2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio

2.1 Artículos de investigación

2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO MARZO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$190.000,00	0	\$190.000,00	0	0%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie USCO	\$2.227.440,00	0	\$2.227.440,00	- 0	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo USCO	\$3.312.464,00	0-	\$3.312.464,00	0-	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo U AMAZONIA	\$3.312.464,00	0	\$2.429.140,00	883.324,0 0	73%
	TOTAL	\$9.042.368,00	0	\$8.159.044,00	\$883.324,0 0	90,2%

* Esta actividad no se ejecuto

2.1.2 Selección del sujeto de estudio

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO ABRIL 2023	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	\$132.804.334,92	0	\$ 106.719.731,40	\$ 27.729.009,92	80%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie USCO	\$6.061.944,00	0	\$4.269.384,00	\$ 1.792.560,00	70%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie UA	\$828.116,00	0	\$828.116,00	0	100%

TOTAL	\$ 139.694.394,92	0	-	\$ 111.817.231,40	\$ 29.521.569,92	80%
-------	-------------------	---	---	-------------------	------------------	-----

En esta actividad no se realiza ejecución en este mes.

2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos de estudio

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO ABRIL 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$ 889.207.342,00	\$ 26.474.033,33	\$ 629.579.425,84	\$259.627.916,16	71%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie USCO	\$ 54.143.912,00	0	\$9.961.896,00	\$44.182.016,00	18%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie U AMAZONIA	\$ 99.695.887,00	0	\$ 28.709.330,00	\$70.986.557,00	29%
TOTAL		\$ 1.043.047.141,00	\$ 26.474.033,33	\$ 668.250.651,84	\$374.796.489,16	64%

FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
30/04/2023	VIPS-SGPR-014-A2023 (01-04-2023/30-04-2023)	1082779969	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ MONTEALEGRE	3.312.464,00
30/04/2023	VIPS-SGPR-030-A2023 (01-04-2023/30-04-2023)	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	2.217.281,00
30/04/2023	VIPS-SGPR-020-A2023 (01-04-2023/30-04-2023)	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	1.656.232,00
30/04/2023	VIPS-SGPR-017-A2023 (01-04-2023/30-04-2023)	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO ADOLFO	3.312.464,00
30/04/2023	VIPS-SGPR-016-A2023 (01-04-2023/30-4-2023)	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	3.312.464,00
30/04/2023	Resol N 001/27 ENERO (Actividad Académica)-Regalías (01-04-2023/30-4-2023)	cedula de extranjería 313153	MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ	2.738.994,00
30/04/2023	VIPS-SGPR-019-A2023(01-04-2023/30-4-2023)	1075312606	DANNA VALERIA CALDERÓN ZAMBRANO	1.656.232,00
30/04/2023	VIPS-SGPR-023-A2023 (01-04-2023/30-4-2023)	1075221059	DORIAN GISELA CALA	993.739,00

30/04/2023	VIPS-SGPR-055-A2023 (01-04-2023/30-4-2023)	1.083.010.201,00	MARIA MONICA CUELLAR CAMERO	2.460.195,00
30/04/2023	VIPS-SGPR-076-A2023 (01-04-2023/30-4-2023)	1075261430	WENDY LORENA SARMIENTO	1.656.232,00
30/04/2023	VIPS-SPGR 81 B- 2023 (01-04-2023/30-4-2023)	1077878470	MICHELL CAMILA CUELLAR GORRON	3.312.464,00
			TOTAL	26.628.761,00

Se realizo el pago de los contratistas investigadores del proyecto del mes de ABRIL en la actividad de evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio, este pago se realizó el 30 de ABRIL del 2023 Y Documentos de investigación, Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación

2.1.4 Administración del proyecto

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO ABRIL 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Administración del proyecto	49.686.960,00	4.140.580,00	47.892.708,66	1.794.251,34	96%
2.1.4 Apoyo a la supervisión						
Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO ABRIL2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Apoyo a la supervisión	29.812.176,00	2.484.348,00	28.901.168,00	911.008,00	97%

Se realizo el pago del 30 de abril del 2023 a las siguientes personas por los servicios de Profesional Administrativo contable y la Jurídica del proyecto.

RUBRO: 1. TALENTO HUMANO		MONTO FINANCIADO Y CONTRAPARTIDA POR RUBRO				TOTAL, GIRADO
		. BENEFICIARIO		SGR		
FECHA	CONCEPTO DEL PAGO	CC/ NIT	RAZÓN SOCIAL	CAQUETA	TOLIMA	

30/03/2023	VIPS-SGPR-055-A2023 (01/03/2023-30/03/2023)	1.075.241.543,00	TATIANA CUBILLOS YUCUMA	\$1.656.232,00	0	\$1.656.232,0
30/03/2023	VIPS-SGPR-015-A2023 (01/03/2023-30/03/2023)	7.701.283,00	JUAN CARLOS MADRID CALDERON	0	\$2.484.348,00	\$2.484.348,0
TOTAL				\$1.656.232,00	\$2.484.348,00	\$4.140.580,00

Se realizo el pago del 30 de abril del 2023 Al apoyo a la supervisión.

RUBRO:10. APOYO A LA SUPERVISIÓN		MONTO FINANCIADO Y CONTRAPARTIDA POR RUBRO				
		BENEFICIARIO		SPGR		TOTAL, GIRADO
FECHA	CONCEPTO DEL PAGO	CC/ NIT	RAZÓN SOCIAL	CAQUETA	TOLIMA	
30/03/2023	Pago honorarios contrato por prestación de servicios VIPS SPGR 057 A2023 (01/03/2023-30/03/2023)	1.022.329.582,00	RAFAEL PEÑA HERRERA	\$2.401.536,00	0	\$2.401.536,0

3. Determinar de la sensibilidad y especificidad de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá.

3.1 Documentos de investigación

3.1.1 Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación

MGA	ACTIVIDAD	EJECUTADO ABRIL 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	154.727,66	154.727,66	23.653.607,34	1%
Documentos de investigación	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación - Especie USCO		0	6.682.320,00	0%

	TOTAL	154.727,66	0	30.335.927,34	0%
--	-------	------------	---	---------------	----

3.1.2 Divulgar y socializar resultados del estudio

3.1.2 Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo USCO

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO ABRIL 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo USCO	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 13.791.516,00	\$ 775.052,00	95 %
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo U AMAZONIA	\$ 5.499.830	\$ -	\$ -	\$ 5.499.830,00	0%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$ 87.187.940	\$ -	\$ 17.078.881,00	\$ 70.109.059,00	20 %
	TOTAL	\$ 107.254.338	\$ -	\$ 30.870.397,00	\$ 76.383.941,00	29 %

*No se ejecutó la actividad

Presupuesto aprobado:

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 216.074.066	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 216.909.468
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82

Presupuesto Redistribuido 2021

código BPIN 2020000100011						
PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO 2021						
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 472.663.208	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675.646.791
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 1.572.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.572.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 173.991.938	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 174.827.340
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82

Ejecución desde el 1 de abril 30 de abril del 2023

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 26.628.761,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.628.761,00
2. EQUIPOS Y SOFTWARE						\$ -
3. CAPACITACIÓN						\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS						\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS						\$ -
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN						\$ -
7. GASTOS DE VIAJE						\$ -
8. INFRAESTRUCTURA						\$ -
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 4.140.580,00					\$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 2.484.348,00					\$ 2.484.348,00
11. OTROS						\$ -
TOTAL	\$33.253.689,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$33.253.689,000

Presupuesto ejecutado acumulado a corte 31/03/2023

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 531.145.818,91	\$ 16.458.720,00	\$ 3.312.464,00	\$ 28.702.044,00	\$ 2.429.140,00	\$ 582.048.186,91
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 349.947.230,00	\$ 67.657.861,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.605.091,00
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 159.972.567,00	\$ -	\$ -	\$ 835.402,00	\$ -	\$ 160.807.969,00
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 17.078.881,00	\$ -	\$ 13.957.140,00	\$ -	\$ -	\$ 31.036.021,00
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 45.525.499,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.525.499,00
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.024.493,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.951.087,00	\$ 61.975.580,00
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 97.579.668,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.579.668,66
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 58.713.384,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.713.384,00
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.316.987.541,58	\$ 84.116.581,00	\$ 17.269.604,00	\$ 29.537.446,00	\$ 7.380.227,00	\$ 1.455.291.399,58

Saldos por ejecutar al 30 de Abril del 2023

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 207.343.186	\$ 52.656.896	\$ -	\$ 70.986.557	\$ 883.324	\$ 331.869.963
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 74.445.849	\$ 135.325.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.771.571
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 56.101.499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.101.499
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 71.575.755	\$ -	\$ 609.428	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 77.685.013
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 84.964.874	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.964.874
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 148.255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.647	\$ 425.902
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 51.481.211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.481.211
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 30.723.144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.723.144
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 584.543.774	\$ 187.982.618,00	\$ 609.428,00	\$ 70.986.557,00	\$ 6.660.801,00	\$ 850.783.178,24

A continuación, se presenta las actividades aprobadas por el OCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes correspondiente a las Resignificaciones realizadas en lo que va de ejecución del proyecto ajustes que no alteran el valor del proyecto ni las fuentes de financiación así mismo son ajustes considerados por el ejecutor y que están tipificados en la norma:

Ítem	Nombre de la actividad MGA	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00
1.1.2	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
1.1.3	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$627.376.662,00	\$ 675.646.790,90	\$675.646.790,90
2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio	\$139.694.394,82	\$139.694.394,92	\$139.694.394,92
2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$1.091.317.270,00	\$1.043.047.141,00	\$1.043.047.141,00
2.1.4	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
2.1.5	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00
3.1.3	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
3.1.4	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
		\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82

ALFREDIS GONZALEZ HERNANDEZ
Coordiador

juan carlos madrid c
ASESOR ADMINISTRATIVO YCONTABLE

ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ BPIN202000100011

Objetivo Validar un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá

**Entidad ejecutora Universidad Surcolombiana
Grupo de investigación MI Dneuropsy – Categoría A1
Investigador principal y alianza internacional
Entidad aliada: Universidad de la Amazonia
Grupo de Investigación Ingeniería de Software**

**INFORME TECNICO Y FINANCIERO N 27
Periodo de mayo del 2023**

Universidad Sur colombiana 30 de mayo del 2023

INFORME ADMINISTRATIVO

Oficios realizados en mayo del 2023

310	Radicación de cuantas de cobro del personal- firmado por el supervisor Alfredis González	VIPS Alfonso Manrique medina	17/05/2023
311	Radicación de cuentas de cobro del personal _firmado por el supervisor willian sierra	VIPS Alfonso Manrique medina	17/05/2023
312	Oficio de solicitud de avance para el mes de junio del 2023.	VIPS Alfonso Manrique medina	01/06/2023
313	Oficio redistribución del proyecto Marcador cognitivo	VIPS Alfonso Manrique medina	25-05-2023
314	convocatoria pasantía internacional 02 selección pasante internacional	VIPS Alfonso Manrique medina	26/05/2023

Se radico el oficio 310 y 311 solicitando el pago de la cuenta de cobro con fecha 17/05/2023, solicitadas por Willian Sierra y Alfredis González, junto con la orden de pago del mes de mayo de los contratistas de periodo mencionado, adjuntando planillas de seguridad social, CDP USCO, SPGR REGALIAS, Cuenta bancaria, y RUT y los documentos adjuntados en la plataforma (certificado de cumplimiento), y informes de las actividades ejecutadas.



Solicitud oficio 312 avance por el concepto de transportes para evaluación para ejecutarse en el mes de junio:


Solicitud avance económico para transporte terrestre para los adultos mayores en las actividades de evaluar y analizar los sujetos del estudio en la ciudad de Neiva y Florencia, en el marco de los compromisos adquiridos por parte de la Universidad con el proyecto “ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ” con código BPIN 2020000100011, (Este Viaje incluye ida al laboratorio y retorno a lugar de origen) .El valor solicitado es de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$2.574.000) M/CTE del rubro de Gastos de viajes por el Transporte a cargo del CDP (SPGR 13623) (USCO 103-2323000054) Sacar de la Fuente de financiamiento, Tolima para cubrir los gastos comprendidos del comprendidos del 13 de junio al 30 de junio del 2023. El valor será entregado a los investigadores de la siguiente manera: para Florencia un

valor de \$1.012.000 para las siguientes personas: EDUARDO FORERO /C.C 1.075.312.101/ \$ / (\$550.000) /, MICHELL CAMILA CUELLAR GORRON /C.C 1077878470 / (\$462.000) ; para Neiva un valor de (\$1.562.000). a las siguientes personas: RODRIGO ALBERTO GONZALEZ CC/1082779969 Por (\$462.000), LAURA NATALIA CALCETO / C.C 1075291320 Por / (\$550.000), y WENDY LORENA SARMIENTO /C.C 1075261430/ (\$550.000).



Solicitud oficio 313 para realizar la redistribución del proyecto Marcador cognitivo el 25-05-2023:

<https://drive.google.com/drive/folders/1OwS5VVofszsZDGUqXSqbM7MNDRa6OJ-z>



WILLIAM MORALES

314 convocatoria pasantía internacional 02 selección pasante internacional VIPS Alfonso Manrique medina 26/05/2023

AVANCE ENTREGABLES A CORTE 30 DE MAYO DE 2023

	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	% de Ejecución
1	Documentos de investigación	Número de libros y/o capítulos	1	26
2	Artículos de investigación	Número de artículos	1	26
3	Infraestructura para la investigación adecuada	Número de infraestructura	1	99,3
4	Infraestructura para la investigación dotada	Número de infraestructura	2	49,2

El documento y el artículo:

La investigación se sigue construyendo con la recolección de bibliografía por parte de los investigadores, se adelantó la parte teórica, metodología por el investigador Rodrigo González Y revisión de investigadora principal la Dra. Jasmín Bonilla, con retroalimentación al grupo de investigadores y evaluadores.

La infraestructura para la investigación

Actualmente este producto “La infraestructura adecuada” está en un 99%, ya se cumplió con la entrega de las adecuaciones en la unimazonia y el equipamiento de esta, quedando un excedente por ejecutar de 148.255,00 en infraestructura del rubro del SPGR Y en al aporte efectivo de la unimazonia está pendiente por ejecutar por un valor de \$ 277.647,00 en un porcentaje del 95%.

La Infraestructura para la investigación dotada:

la dotación de la unimazonia está pendiente a la compra de un equipo por un valor de \$1.824.697, y en por la universidad Surcolombiana está pendiente una redistribución de rubros para cumplir con el 100%, por un valor de \$121.039.536,19 para la compra de unos Equipos y Software, este mes se realizó la solicitud redistribución de compra de equipos, para poder comprarlos y realizar en el segundo semestre del 2023 las actividades requeridas.

COMPONENTE TECNICO A MAYO DE 2023

INFORME TECNICO

- OBJETIVO ESPECÍFICO 2

1. *Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio*

Artículos de investigación

Durante el mes de mayo, se completó el apartado de método y resultados del artículo de investigación, se encuentra en revisión por parte del equipo de trabajo para posteriormente agendar una reunión en el que se verifique el estado de dichos avances.

1.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.

1.1.2 Seleccionar los sujetos de estudio

1.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio

1.1.3.1 Introducción al protocolo y formación en evaluación neuropsicológica, psicofisiológica y neurofisiológica

Durante el mes de mayo, se realizaron varios encuentros necesarios en el proceso de evaluación de los adultos mayores. A continuación, se relacionan las actividades:

- ❖ Reunión con equipo de administrativos para revisar la proyecciones y planificación de actividades del proyecto.
- ❖ Se organizó un archivo con la información de los participantes evaluados hasta la fecha que cuentan con primera y segunda fase de evaluación por neuropsicológica, psicofisiología y oculomotor.

- ❖ Revisión y organización del cronograma de actividades y asignación de metas para el mes de mayo.
- ❖ Se revisaron todos los protocolos físicos de cada participante evaluado, con la finalidad de verificar la correcta aplicación y registro de la información.
- ❖ Verificar avances de evaluaciones neuropsicológicas durante el mes de Mayo: aplicación de protocolo, calificación, informes y sistematización de cada participante evaluado.
- ❖ Revisión y filtrado de las personas del proyecto de investigación con puntajes por debajo de lo esperado en la prueba del mini mental.
- ❖ Socialización de estudios de caso de participantes de la ciudad de Neiva, con la finalidad de realizar una clasificación de perfiles clínicos de acuerdo a los criterios establecidos en el proyecto en curso.

Por su parte el equipo de trabajo de la ciudad de Florencia, realizaron las siguientes actividades:

- ❖ Reuniones del equipo para revisión de protocolos y perfiles de los participantes.
- ❖ Capacitación sobre uso y aplicación de pruebas neuropsicológicas; calificación de pruebas, realización de informes.
- ❖ Reuniones del equipo para revisión de protocolos y perfiles de los participantes.

2.1.3.2 Reuniones equipo de profesionales

Durante el mes de mayo, se llevaron a cabo las siguientes actividades con el equipo de profesionales:

- ❖ Se discutió y analizó frente a la calificación e interpretación de los resultados en las pruebas de praxias constructivas copia y evocación y figura de Rey copia y evocación incluidas en el CERAD.
- ❖ Se realizó la auditoría de la información de los participantes; dicha información se encuentra almacenada en la base de datos del proyecto. El objetivo fue verificar la correcta sistematización de los datos.
- ❖ Durante la reunión, se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos sobre los factores de riesgo en la Demencia, especialmente de tóxicos (alcohol, cigarrillo, plaguicidas, entre otros); además se revisó sobre la multimorbilidad en la enfermedad de Alzheimer.

2.1.3.4 Apoyar las evaluaciones neuropsicológicas, neurofisiológicas y oculomotoras

Tanto en la ciudad de Neiva como en Florencia durante el mes de mayo se realizaron procesos de valoración neurocognitiva en la población adulta mayor incluida en el proyecto; evaluación que

incluye la historia clínica, el protocolo de valoración neuropsicológica y la entrevista a familiares. Igualmente, se realizaron procesos de evaluación oculomotora, utilizando las gafas de realidad virtual HP Reverb G2 Omnicept y el software EyeExplorer.

En cuanto a las evaluaciones neurofisiológica, durante el mes de mayo se realizó agendamiento de participantes del proyecto que aún no cuentan con evaluación de EEG, estableciendo estrategias para alertas tempranas en conjunto con el equipo de evaluación neuropsicológica. En cada una de las evaluaciones de EEG se realizó preparación de equipos de registro de datos psicofisiológico y verificación del funcionamiento correcto de las unidades y accesorios, registro de impedancia. Además, se explicó a los participantes sobre las tareas a desarrollar, el método a usar, el tiempo requerido y se esclarecieron dudas. Seguidamente se hizo la instalación del electroencefalógrafo, se realizó el registro de EEG de línea base y aplicación del paradigma experimental. Finalmente, se revisó los archivos generados y se verificó que correspondiera a lo registrado.

2.1.3.5 Apoyar en la elaboración de informes de los resultados de las evaluaciones

Para el mes de mayo, todo el equipo de Neiva y Florencia, revisaron criterios de inclusión y exclusión de los participantes que se encuentran en seguimiento. Además, elaboraron informes producto de las evaluaciones teniendo en cuenta los criterios neuropsicológicos y datos normativos para Colombia de las pruebas aplicadas. Estos informes tienen visto bueno del equipo clínico son archivados de manera confidencial en la Nube de almacenamiento de datos Google Drive de acceso limitado a investigadores principales-Laboratorio de Neurocognición y psicofisiología de Neiva-Huila.

2.1.3.5 Aportar a la sistematización y tabulación de los resultados de los instrumentos de la evaluación de seguimiento

Durante el mes de mayo, se realizaron sistematizaciones de las evaluaciones completas de los participantes, teniendo en cuenta que previamente se revisan los protocolos de evaluación para verificar el adecuado registro y diligenciamiento de la información.

2.1.3.6 Apoyar los encuentros de socialización y entrega de resultados generales con la comunidad vinculada directamente al proyecto

En coordinación con el equipo de evaluación neuropsicológica, se hace entrega del informe neuropsicológico en físico cuando el participante asiste a evaluación por psicofisiología.

2.1.3.7 Colaborar en los eventos de comunicación social del conocimiento y en los eventos de circulación de conocimiento especializado.

Evidencias

Evaluación neuropsicologica

Neiva



Florencia



Evaluación psicofisiología

Neiva



Florencia



Enlace de reuniones

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ilBs18H4zPqLREtFzBLR5WIhMupSEIx9>

CONTENIDO JURIDICO MES DE MAYO DE 2023.

En el marco del proyecto para su desarrollo se han pactado actividades a cargo del proyecto a desarrollar, las cuales tienen el debido presupuesto asignado (anexo 12) y que, por tanto:

- Se acompañó la estructuración de cuentas de cobro del contratista con el propósito de que se cumplan los lineamientos establecidos por la universidad y propender el avance en el cronograma de proyecto.



- Se presentaron las redistribuciones de proyecto con el propósito de reestructurar los costos del proyecto en concordancia con el cronograma del proyecto, estas se radicaron para revisión y aprobación en vips el 17 de mayo de 2023 y fueron aprobadas el 24 de mayo de 2023.


-

https://drive.google.com/drive/folders/1156T91Q6zF_-BdWXUMATMdkyf9ziD8S



- También se adelantó el trámite de convocatoria para reconocimiento de pasantía internacional Neiva-Florencia-Neiva en desarrollo de proyecto, convocatoria No.001 de 2023 para selección de pasante de investigación internacional, con destino Neiva- Bogotá Ámsterdam – Bogotá - Neiva), para desarrollar actividades de investigación correspondientes a la definición de protocolos de análisis de datos y proyección del documento final de investigación con el

investigador internacional adscrito al proyecto, la pasantía es dirigida al personal adscrito al proyecto, un profesional con formación doctoral y experiencia en evaluación neuropsicológica, psicofisiológica y/o neurofisiológica, el proceso culminó idóneamente con la selección del pasante luego del procedimiento de postulación y evaluación. La convocatoria se inició en este mes de mayo y continúa el próximo conforme al cronograma establecido.



11. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	Fecha límite	LUGAR
Apertura de la convocatoria	28/05/2023	Portal web institucional
Cierre de la convocatoria	30/05/2023	Portal web institucional
Término de solicitudes, observaciones y/o aclaraciones a la selección de pasante	28/05/2023 al 30/05/2023	Correo electrónico
Término de solicitudes a subsanación de requisitos de participación y respuesta al reclutamiento por los postulantes	31/05/2023 al 01/06/2023	Correo electrónico
Término de evaluación de requisitos de participación y verificación de solicitudes. Publicación de contestación a solicitudes, observaciones y/o aclaraciones y publicación del nombre del pasante seleccionado.	02/06/2023 al 05/06/2023	Correo electrónico, Portal web institucional

Nota: Toda propuesta presentada fuera del plazo se entenderá como extemporánea.



- Se presentó la información solicitada por el apoyo a la supervisión respecto a la documentación del proyecto, así como también se coordinaron reuniones para tratar relacionados con redistribuciones del proyecto y los demás aspectos del proyecto.



- Las actividades de los contratistas continúan en concordancia con lo programado en el proyecto asignado por la coordinación y en función de las obligaciones pactadas en el contrato de cada cual.



COMPONENTE FINANCIERO A 30 DE MAYO DEL 2023

INFORME CONSOLIDADO BPIN 2020000100011 Al 30 de MAYO del 2023				
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO				\$ 2.306.074.577,82
EJECUTADO ACUMULADO 30/04/2023				\$ 1.499.948.517,577
SALDO A CORTE 30 de MAYO del 2023				\$ 806.126.060,243
EJECUCIÓN MARZO del 2023	EJECUTADO 30 DE ABRIL del 2023			65,0%
RUBROS	SGR	U. DE LA AMAZONIA	U. DE LA USCO	TOTAL
1. TALENTO HUMANO	\$ 32.208.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.208.192,00
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3. CAPACITACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 5.823.998,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.823.998,00
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 4.140.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.484.348,00
11. OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL, MAYO 2023 ejecutado	\$ 44.657.118,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.657.118,00

Informe de la Ejecución y saldos por Objetivos y actividades

1. Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas

- 1.1 Infraestructura para la investigación adecuada

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Adecuar infraestructura para laboratorio	57.172.748,00	57.024.493,00	148.255,00	100%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Adecuar infraestructura para laboratorio - Efectivo U AMAZONIA	5.228.734,00	4.951.087,00	277.647,00	95%
TOTAL		62.401.482,00	61.975.580,00	425.902,00	99%

*No se realizó ejecución en esta actividad.

- 1.1.1 Infraestructura para la investigación adecuada

- 1.1.2 Administración del proyecto

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
Administración del proyecto	49.686.960,00	49.686.960,00	0,00	100%
1.1.2 Apoyo a la supervisión				
Apoyo a la supervisión	29.812.176,00	29.812.176,00	0,00	100%

*Ejecutada en su totalidad

Esta actividad esta ejecutada en el 100%

1.2 Infraestructura para la investigación dotada

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	Valor Ejecutado MAYO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Infraestructura para la investigación dotada	\$ 472.663.207,90		\$349.947.230,00	\$122.715.977,90	74,04%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Infraestructura para la investigación dotada	\$ 202.983.583,00	0	\$ 67.657.861,00	\$135.325.722,00	33,33%
	TOTALES	\$ 675.646.790,90	0	\$417.605.091,00	\$258.041.699,90	61,81%

*No se ejecutó esta actividad

2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio

2.1 Artículos de investigación

2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO MARZO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$190.000,00	0	\$190.000,00	0	0%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie USCO	\$2.227.440,00	0	\$2.227.440,00	- 0	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo USCO	\$3.312.464,00	0-	\$3.478.087,00	0-	100%

Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo U AMAZONIA	\$3.312.464,00	0	\$2.429.140,00	883.324,00	73%
TOTAL		\$9.042.368,00	0	\$8.324.667,00	\$ 1.048.947,00	92, %

* Esta actividad no se ejecuto

2.1.2 Selección del sujeto de estudio

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO ABRIL 2023	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	\$132.804.334,92	0	\$ 106.719.731,40	\$ 27.729.009,92	80%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie USCO	\$6.061.944,00	0	\$4.269.384,00	\$ 1.792.560,00	70%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie UA	\$828.116,00	0	\$828.116,00	0	100%
TOTAL		\$ 139.694.394,92	0 -	\$ 111.817.231,40	\$ 29.521.569,92	80%

En esta actividad no se realiza ejecución en este mes.

2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos de estudio

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO MAYO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$89.207.342,00	\$ 34.699.026,00	\$ 664.278.451,84	\$ \$4.928.890,16	75%

Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie USCO	\$54.143.912,00	\$ -	\$9.961.896,00	\$44.182.016,00	18%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie U AMAZONIA	\$99.695.887,00	\$ -	\$ 28.709.330,00	\$70.986.557,00	29%
TOTAL		\$1.043.047.141,0	\$34.699.026,00	\$702.949.677,84	\$340.097.463,1	67%

30/05/2023	VIPS-SGPR-014-A2023 (01-05-2023/30-05-2023)	1082779969	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ MONTEALEGRE	\$ 3.312.464,00
30/05/2023	VIPS-SGPR-030-A2023 (01-05-2023/30-05-2023)	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	\$ 2.217.281,00
30/05/2023	VIPS-SGPR-020-A2023 (01-05-2023/30-05-2023)	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	\$ 1.656.232,00
30/05/2023	VIPS-SGPR-017-A2023 (01-05-2023/30-05-2023)	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO ADOLFO	\$ 3.312.464,00
30/05/2023	VIPS-SGPR-016-A2023 (01-05-2023/30-5-2023)	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	\$ 3.312.464,00
30/05/2023	Resol N 001/27 ENERO (Actividad Académica)-Regalías (01-05-2023/30-5-2023)	cedula de extranjería 313153	MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ	\$ 2.738.994,00
30/05/2023	VIPS-SGPR-019-A2023(01-05-2023/30-5-2023)	1075312606	DANNA VALERIA CALDERÓN ZAMBRANO	\$ 1.601.024,267
30/05/2023	VIPS-SGPR-023-A2023 (01-05-2023/30-5-2023)	1075221059	DORIAN GISELA CALA	\$ 993.739,000
30/05/2023	VIPS-SGPR-055-A2023 (01-05-2023/30-5-2023)	1.083.010.201,00	MARIA MONICA CUELLAR CAMERO	\$ 2.380.834,000
30/05/2023	VIPS-SGPR-076-A2023 (01-05-2023/30-5-2023)	1075261430	WENDY LORENA	\$ 1.656.232,0

			SARMIENTO	00
30/05/2023	VIPS-SPGR 81 B- 2023 (01-05-2023/30-5-2023)	1077878470	MICHELL CAMILA CUELLAR GORRON	\$ 3.312.464,00
30/05/2023	VIPS O93 A SPGR 2023(13-05-2023/30-4-2023) Y (01-05-2023/30-5-2023)	1075294987	DUVAN FERNADO GOMEZ	\$ 5.714.000,00
			TOTAL	\$ 32.208.192,27

Se realizó el pago de los contratistas investigadores del proyecto del mes de MAYO en la actividad de evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio, este pago se realizó el 30 de MAYO del 2023 Y Documentos de investigación, Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación

2.1.4 Administración del proyecto

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADOMAYO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Administración del proyecto	49.686.960,00	1.794.251,00	49.686.960	0	100%

30/05/2023	VIPS-SGPR-015-A2023 (01/05/2023-30/05/2023)	7.701.283,00	JUAN CARLOS MADRID CALDERON	1.794.251,00
30/05/2023	VIPS-SGPR-055-A2023 (01/05/2023-30/05/2023)	1.075.241.543,00	TATIANA CUBILLOS YUCUMA	

Se realizó el pago del 30 de MAYO del 2023 a las siguientes personas por los servicios de Profesional Administrativo contable y la Jurídica del proyecto.

Se realizo el pago del 30 de MAYO del 2023 Al apoyo a la supervisión.

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO MAYO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Apoyo a la supervisión	29.812.176,00	910.968,00	29.812.176,00	\$ -	100%

RUBRO:10. APOYO A LA SUPERVISIÓN		MONTO FINANCIADO Y CONTRAPARTIDA POR RUBRO				
FECHA	CONCEPTO DEL PAGO	BENEFICIARIO		SPGR		TOTAL, GIRADO
		CC/ NIT	RAZÓN SOCIAL	CAQUETA	TOLIMA	
30/05/2023	Pago honorarios contrato por prestación de servicios VIPS SPGR 057 A2023 (01/03/2023-30/03/2023)	1.022.329.582,00	RAFAEL PEÑA HERRERA	910.968,00	0	\$910.968,00

3. Determinar de la sensibilidad y especificidad de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá.

3.1 Documentos de investigación

3.1.1 Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación

MGA	ACTIVIDAD	EJECUTADO mayo	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	3.333.164,00	3.487.891,66	27.141.499,00	15%
Documentos de investigación	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación - Especie USCO		0	6.682.320,00	0%
	TOTAL		0		0%

		3.333.164,00		33.823.819,00	
--	--	--------------	--	---------------	--

30/05/2023	VIPS-SGPR-055-A2023 (01-05-2023/30-5-2023)	1.083.010.201	MARIA MONICA CUELLAR CAMERO	\$ 2.380.834,000	3.487.891,66
30/05/2023	VIPS O93 A SPGR 2023(13-05-2023/30-4-2023) Y (01-05-2023/30-5-2023)	1075294987	DUVAN FERNANDO GOMEZ	\$ 5.714.000,000	

3.1.2 Divulgar y socializar resultados del estudio

3.1.2 Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo USCO

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO MAYO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo USCO	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 13.791.516,00	\$ 775.052,00	95 %
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo U AMAZONIA	\$ 5.499.830	\$ -	\$ -	\$ 5.499.830,00	0%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$ 87.187.940	\$ -	\$ 17.078.881,00	\$ 70.109.059,00	20 %
	TOTAL	\$ 107.254.338	\$ -	\$ 30.870.397,00	\$ 76.383.941,00	29 %

*No se ejecutó la actividad

3.1.3 Administración del proyecto

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO MAYO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Administración del proyecto	\$ 49.686.960,00	2.346.329,00	\$2.346.329,00	\$ 47.340.631,00	5%

3.1.4 Apoyo a la Supervisión

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO MAYO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Apoyo a la supervisión	\$ 29.812.176,00	\$1.573.380,00	\$1.573.380,00	\$28.238.796,00	5%

Presupuesto aprobado:

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 216.074.066	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 216.909.468
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82

Presupuesto Redistribuido 2021

PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO 2021						
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 472.663.208	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675.646.791
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 1.572.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.572.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 173.991.938	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 174.827.340
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82

Ejecución desde el 1 de mayo 30 de mayo del 2023
Periodo 27

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 32.208.192,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.208.192,00
2. EQUIPOS Y SOFTWARE						\$ -
3. CAPACITACIÓN						\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS						\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS						\$ -
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN						\$ -
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 5.823.998,00					\$ 5.823.998,00
8. INFRAESTRUCTURA						\$ -
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 4.140.580,00					\$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 2.484.348,00					\$ 2.484.348,00
11. OTROS						\$ -
TOTAL	\$ 44.657.118,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.657.118,000

Presupuesto ejecutado acumulado a corte 30/05/2023

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 563.354.010,91	\$ 16.458.720,00	\$ 3.312.464,00	\$ 28.702.044,00	\$ 2.429.140,00	\$ 614.256.378,91
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 349.947.230,00	\$ 67.657.861,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.605.091,00
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 159.972.567,00	\$ -	\$ -	\$ 835.402,00	\$ -	\$ 160.807.969,00
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 17.078.881,00	\$ -	\$ 13.957.140,00	\$ -	\$ -	\$ 31.036.021,00
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 51.349.497,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.349.497,00
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.024.493,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.951.087,00	\$ 61.975.580,00
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 101.720.248,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.720.248,66
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 61.197.732,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.197.732,00
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.361.644.659,58	\$ 84.116.581,00	\$ 17.269.604,00	\$ 29.537.446,00	\$ 7.380.227,00	\$ 1.499.948.517,58

Saldos por ejecutar al 30 de MAYO del 2023

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 175.134.994	\$ 52.656.896	\$ -	\$ 70.986.557	\$ 883.324	\$ 299.661.771
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 74.445.849	\$ 135.325.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.771.571
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 56.101.499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.101.499
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 71.575.755	\$ -	\$ 609.428	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 77.685.013
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 79.140.876	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.140.876
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 148.255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.647	\$ 425.902
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 47.340.631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.340.631
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 28.238.796	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.238.796
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 539.886.656	\$ 187.982.618,00	\$ 609.428,00	\$ 70.986.557,00	\$ 6.660.801,00	\$ 806.126.060,24

A continuación, se presenta las actividades aprobadas por el CCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes correspondiente a las Resignificaciones realizadas en lo que va de ejecución del proyecto ajustes que no alteran el valor del proyecto ni las fuentes de financiación así mismo son ajustes considerados por el ejecutor y que están tipificados en la norma:

Ítem	Nombre de la actividad MGA	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00
1.1.2	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
1.1.3	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$627.376.662,00	\$ 675.646.790,90	\$675.646.790,90
2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio	\$139.694.394,82	\$139.694.394,92	\$139.694.394,92
2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$1.091.317.270,00	\$1.043.047.141,00	\$1.043.047.141,00
2.1.4	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
2.1.5	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00
3.1.3	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
3.1.4	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
		\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82

ALFREDIS GONZALEZ HERNANDEZ
Coordinador

juan carlos madrid c
ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ BPIN2020000100011

Objetivo Validar un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá

**Entidad ejecutora Universidad Surcolombiana
Grupo de investigación MI Dneuropsy – Categoría A1
Investigador principal y alianza internacional
Entidad aliada: Universidad de la Amazonia
Grupo de Investigación Ingeniería de Software**

**INFORME TECNICO Y FINANCIERO N 28
Periodo de JUNIO del 2023**

Universidad Sur colombiana 30 de JUNIO del 2023

INFORME ADMINISTRATIVO

Oficios realizados en JUNIO del 2023

316	Oficio iglesia san José - invitación	Duván Gómez	12/06/2023
317	Oficio iglesia divino niños - nuestra señora del rosario-actividad de socialización abuelos	Duván Gómez	12/06/2023
318	Oficio iglesia nuestra señora del rosario-actividad de socialización	Duván Gómez	12/06/2023
319	Radicación de cuantas de cobro de la persona _firmado por el supervisor Alfredis González	VIPS Alfonso Manrique Medina	08/06/2023
320	Radicación de avance para compra tiquetes para pasantía SPGR 11-002	VIPS Alfonso Manrique Medina	07/06/2023
321	Radicación para viáticos para pasantía y ponencias internacionales SPGR 11-003	VIPS Alfonso Manrique Medina	07/06/2023
322	Radicación de cuentas de cobro de la persona _firmado por el supervisor William Sierra	VIPS Alfonso Manrique Medina	08/06/2023
323	INFORMACION DE VACACIONES PROFESOR ALFREDIS	VIPS Alfonso Manrique Medina	16/06/2023

Se radico el oficio 319 y 322 de las cuentas de cobro del personal contratado firmado por el supervisor Alfredis González y William sierra el 08/06/2023 junto con las orden de pago del mes de Mayo de los contratistas de periodo mencionado, adjuntando planillas de seguridad social, CDP USCO , SPGR REGALIAS, Cuenta bancaria, y RUT y los documentos adjuntados en la plataforma (certificado de cumplimiento, e informes de las actividades ejecutadas.




SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
AUTORIZACIÓN DE PAGO MES DE JUNIO 2023

PAGO HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL. PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.

Con el presente Memorando de Identificación y Proposición Se autoriza el pago de los honorarios del Proyecto "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ" con código BPIN 2020001000011, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo a las condiciones de cumplimiento de conformidad a lo establecido en el Sistema de Control Financiero (SCF) según la Ley 1474 de mayo de 2016, aplicadas por el Contralor del Proyecto, así como los Planes de los respectivos servicios contratados.

Nº	ESTRATA	APELLIDO	NOMBRES	Nº CONTRATO	TOTAL
1	00000001	WILLIAM	SILVEIRA	00000001	1.100.000

El día: HUILA, CAQUETÁ, a los 08 días del mes de JUNIO del 2023.

WILLIAM SILVEIRA

Se realizó la solicitud oficio 320 para un avance # SPGR 11-002, para la compra de tiquetes para realizar pasantía Internacional, fecha de 07/06/2023, a la realizarse en el mes de julio ciudad de Ámsterdam a nombre de ALFREDIS GONZALEZ HERNANDEZ identificado con la C.C 7.717. 978 de Neiva en la siguiente actividad:

- 1) Realizar la pasantía internacional aprobada según resolución 049 del 6 de junio de 2023, que se efectuara en la ciudad de Ámsterdam (Holanda) del 6 de julio al 25 de julio del 2023, en el marco del proyecto de investigación denominado: "ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ BPIN202000100011"; en esta pasantía se contempla el desarrollo de trabajo con investigador internacional, en este caso el doctor Mario Alfredo Parra investigador internacional persona con que se viene trabajando en el desarrollo del proyecto. Para la actividad de pasantías internacional se utilizará el rubro de Gastos de viajes, para la compra de tiquetes aéreos por el valor de DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$10.050.000) de la ruta (NEIVA-BOGOTA-AMSTERDAM-BOGOTA-NEIVA); la compra del tiquete se realizará del 16 de junio al 30 de junio del 2023.

Se dispuso del del CDP De Gastos De Viaje, afectando la Fuente de financiamiento Tolima, con cargo al CDP USCO (103-2323000054) - Código presupuestal (2603010503) - CDP SPGR (13623), por un valor de DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$10.050.000)

321 radicación para viáticos para pasantía y ponencias internacionales SPGR 11-003 VIPS Alfonso Manrique Medina 07/06/2023

Se realizó la solicitud oficio 321 para un avance # SPGR 11-003, por el concepto de viáticos para realizar la pasantía internación a Ámsterdam Y LA ponencia en la misma ciudad, a nombre de ALFREDIS GONZALEZ HERNANDEZ identificado con la C.C 7.717. 978 de Neiva en la siguiente actividad:}}

Se realizó la Solicitud para : (1)Realizar pasantía internacional hacia la ciudad de Ámsterdam (Holanda) del 6 de julio al 25 de julio del 2023, en el marco del proyecto de investigación denominado: "Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano Huila, Caquetá" que contempla desarrollo de trabajo con investigador internacional en este caso el doctor Mario Alfredo Parra investigador internacional persona con que se viene trabajando en el desarrollo del proyecto, luego de surtidos los trámites administrativos de la convocatoria No. 002 de 2023 de pasantía de investigación internacional y fuera reconocida mediante resolución No. 049 del 6 de junio del del 2023.

(2) Participación en el evento: “Alzheimer's association internacional conference 2023” (AAIC 2023) que se desarrollará en dicha ciudad del 16 al 20 de julio del 2023, conforme a lo establecido en las actividades aprobadas a realizar dentro del proyecto, en este evento participará con la presentación de dos trabajos.

El valor total solicitado para las actividades a realizarse es de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$28.173.999), distribuido de la siguiente forma:

(a) Para la pasantía internacional aprobada según resolución 049 del 6 de junio del 2023 hacia la ciudad de Ámsterdam (Holanda) del 6 de julio al 25 de julio del 2023, se requiere por concepto de viáticos para (Hospedaje, Alimentación, transporte interno) un valor de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$16.785.999) , para este rubro se dispondrá del rubro de Gastos de Viaje de la Fuente de financiamiento Tolima, con cargo al CDP USCO (103-2323000054) - Código presupuestal (2603010503) - CDP SPGR (13623).

(b) para la Ponencia Internacional en la ciudad de Ámsterdam se utilizará el rubro de protección y divulgación, se necesitan viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte interno y por un valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$11.388.000), de este rubro se dispondrá de la Fuente de financiamiento, Caquetá, por el Transporte a cargo del CDP (SPGR 13723) (USCO 103-2323000053).

Para la pasantía Internacional se dispondrá del rubro Gastos de Viaje, afectando la Fuente de financiamiento Tolima, con cargo al CDP USCO (103-2323000054) - Código presupuestal (2603010503) - CDP SPGR (13623), por un valor DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$16.785.999).

Para la ponencia Internacional por un valor ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$11.388.000), se dispondrá de la Fuente de financiamiento, Caquetá, por el Transporte a cargo del CDP (SPGR 13723) (USCO 103-2323000053) del rubro de protección y divulgación.





AVANCE ENTREGABLES A CORTE 30 DE MAYO DE 2023

	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	% de Ejecución
1	Documentos de investigación	Número de libros y/o capítulos	1	26
2	Artículos de investigación	Número de artículos	1	26
3	Infraestructura para la investigación adecuada	Número de infraestructura	1	99,3
4	Infraestructura para la investigación dotada	Número de infraestructura	2	49,2

El documento y el artículo:

Se continúa realizando la investigación y las evaluaciones neuropsicológica y psicofisiología, sistematizar y utilizar los equipos a comprar en julio y agosto en los procesos y complementar lo requerido en el artículo y el capítulo de libro.

Se mantiene la estructuración del artículo por el equipo de investigadores, la investigadora Jasmín Bonilla.

La infraestructura para la investigación

Actualmente este producto “La infraestructura adecuada” está en un 99%, ya se cumplió con la entrega de las adecuaciones en la unimazonia y el equipamiento de esta, quedando un excedente por ejecutar de 148.255,00 en infraestructura del rubro del SPGR Y en el aporte efectivo de la unimazonia está pendiente por ejecutar por un valor de \$ 277.647,00 en un porcentaje del 95%.

La Infraestructura para la investigación dotada:

la dotación de la unimazonia está pendiente a la compra de un equipo por un valor de \$1.824.697, y en por la universidad Surcolombiana está pendiente una redistribución de rubros para cumplir con el 100%, por un valor de \$121.039.536,19 para la compra de unos Equipos y Software, este mes se realizó la solicitud redistribución de compra de equipos, para poder comprarlos y realizar en el segundo semestre del 2023 las actividades requeridas.

COMPONENTE TECNICO A JUNIO DE 2023

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

1. *Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio*

Artículos de investigación

Durante el mes de junio, se trabajó en la búsqueda de artículos científicos para agregar al apartado de discusión del artículo de investigación. Además, se realizó un encuentro con el equipo de trabajo para verificar y aportar en dicha revisión.

1.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.

1.1.2 Seleccionar los sujetos de estudio

1.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio

1.1.3.1 Introducción al protocolo y formación en evaluación neuropsicológica, psicofisiológica y neurofisiológica

Durante el mes de junio, se realizaron varios encuentros necesarios en el proceso de evaluación de los adultos mayores. A continuación, se relacionan las actividades:

- ❖ Reunión con equipo de administrativos para revisar la proyecciones y planificación de actividades del proyecto.
- ❖ Reunión con el equipo de trabajo de Neiva para revisar y organizar el cronograma de actividades y asignación de metas para el mes de junio.
- ❖ Reunión con la Líder del Centro Vida de Manzanares para hacer entrega de avances generales de proyecto de investigación (Cifras de adultos mayores evaluados junto con el perfil cognitivo).

- ❖ Durante el mes de junio se revisaron todos los protocolos físicos de cada participante evaluado, con la finalidad de verificar la correcta aplicación y registro de la información.
- ❖ Se revisaron avances de evaluaciones neuropsicológicas durante el mes de junio: aplicación de protocolo, calificación, informes y sistematización de cada participante evaluado
- ❖ Se realizó un encuentro para aclarar dudas respecto a la asignación de estatus de los participantes evaluados durante el mes de mayo y junio.
- ❖ Se socializaron estudios de caso de participantes de la ciudad de Neiva, con la finalidad de realizar una clasificación de perfiles clínicos de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto en curso.
- ❖ Se realizó un encuentro con el equipo de evaluadores de Neiva para realizar reentrenamiento en la aplicación y explicación de la prueba de test perceptual y FCSRT (juego de roles en la identificación de palabras y los 3 ensayos que se presentan a los participantes).

Por su parte el equipo de trabajo de la ciudad de Florencia, realizaron las siguientes actividades:

- ❖ Reuniones del equipo para revisión de protocolos y perfiles de los participantes
- ❖ Socialización y discusión de estudios de caso

2.1.3.2 Reuniones equipo de profesionales

Durante el mes de mayo, se llevaron a cabo las siguientes actividades con el equipo de profesionales:

- ❖ Se discutió y analizó frente a la calificación e interpretación de los resultados en las pruebas de praxias constructivas copia y evocación y figura de Rey copia y evocación incluidas en el CERAD; pruebas de participantes evaluados durante el mes de junio.

2.1.3.4 Apoyar las evaluaciones neuropsicológicas, neurofisiológicas y oculomotoras

Tanto en la ciudad de Neiva como en Florencia durante el mes de junio se realizaron procesos de valoración neurocognitiva en la población adulta mayor incluida en el proyecto; evaluación que incluye la historia clínica, el protocolo de valoración neuropsicológica y la entrevista a familiares. Igualmente, se realizaron procesos de evaluación oculomotora, utilizando las gafas de realidad virtual HP Reverb G2 Omnicept y el software EyeExplorer.

En cuanto a las evaluaciones neurofisiológica, durante el mes de junio se continuó con el agendamiento de participantes del proyecto que aún no cuentan con evaluación de EEG, estableciendo estrategias para alertas tempranas en conjunto con el equipo de evaluación neuropsicológica. En cada una de las evaluaciones de EEG se realizó preparación de equipos de registro de datos psicofisiológico y verificación del funcionamiento correcto de las unidades y

accesorios, registro de impedancia. Además, se explicó a los participantes sobre las tareas a desarrollar, el método a usar, el tiempo requerido y se esclarecieron dudas. Seguidamente se hizo la instalación del electroencefalógrafo, se realizó el registro de EEG de línea base y aplicación del paradigma experimental. Finalmente, se revisó los archivos generados y se verificó que correspondiera a lo registrado.

2.1.3.5 Apoyar en la elaboración de informes de los resultados de las evaluaciones

Para el mes de junio, el equipo de Neiva y Florencia, revisaron criterios de inclusión y exclusión de los participantes que se encuentran en seguimiento. Además, elaboraron informes producto de las evaluaciones teniendo en cuenta los criterios neuropsicológicos y datos normativos para Colombia de las pruebas aplicadas. Estos informes tienen visto bueno del equipo clínico son archivados de manera confidencial en la Nube de almacenamiento de datos Google Drive de acceso limitado a investigadores principales-Laboratorio de Neurocognición y psicofisiología de Neiva-Huila.

2.1.3.5 Aportar a la sistematización y tabulación de los resultados de los instrumentos de la evaluación de seguimiento

De cada una de las evaluaciones realizadas en el mes de junio, se realizaron sistematizaciones completas de los participantes, teniendo en cuenta que previamente se revisan los protocolos de evaluación para verificar el adecuado registro y diligenciamiento de la información.

2.1.3.6 Apoyar los encuentros de socialización y entrega de resultados generales con la comunidad vinculada directamente al proyecto

En coordinación con el equipo de evaluación neuropsicológica, se hace entrega del informe neuropsicológico en físico cuando el participante asiste a evaluación por psicofisiología.

2.1.3.7 Colaborar en los eventos de comunicación social del conocimiento y en los eventos de circulación de conocimiento especializado.

Evidencias

Evaluación neuropsicologica

Neiva





Florencia



Evaluación psicofisiologia

Neiva



Florencia



COMPONENTE FINANCIERO A 30 DE JUNIO DEL 2023

INFORME CONSOLIDADO BPIN 2020000100011 Al 30 de JUNIO del 2023				
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO				\$ 2.306.074.577,82
EJECUTADO ACUMULADO 30/06/2023				\$ 1.543.648.911,577
SALDO A CORTE 30 de JUNIO del 2023				\$ 762.425.666,243
EJECUCIÓN JUNIO del 2023		EJECUTADO 30 DE JUNIO del 2023		66,9%
RUBROS	SGR	U. DE LA USCO	U. DE LA AMAZONIA	TOTAL
		U. DE LA AMAZONIA		
1. TALENTO HUMANO	\$ 21.481.466,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.481.466,00
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3. CAPACITACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 10.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.050.000,00
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 5.544.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.544.000,00
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 4.140.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.484.348,00
11. OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL, JUNIO 2023 ejecutado	\$ 43.700.394,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.700.394,00

Informe de la Ejecución y saldos por Objetivos y actividades

1. Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas

1.1 Infraestructura para la investigación adecuada

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Adecuar infraestructura para laboratorio	57.172.748,00	57.024.493,00	148.255,00	100%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Adecuar infraestructura para laboratorio - Efectivo U AMAZONIA	5.228.734,00	4.951.087,00	277.647,00	95%
TOTAL		62.401.482,00	61.975.580,00	425.902,00	99%

*No se realizó ejecución en esta actividad.

1.1.1 Infraestructura para la investigación adecuada

1.1.2 Administración del proyecto

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
Administración del proyecto	49.686.960,00	49.686.960,00	0,00	100%
1.1.2 Apoyo a la supervisión				
Apoyo a la supervisión	29.812.176,00	29.812.176,00	0,00	100%

*Ejecutada en su totalidad

Esta actividad esta ejecutada en el 100%

1.2 Infraestructura para la investigación dotada

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	Valor Ejecutado JUNIO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Infraestructura para la investigación dotada	\$ 472.663.207,90		\$349.947.230,00	\$122.715.977,90	74,04%
Adecuar infraestructura para laboratorio	Infraestructura para la investigación dotada	\$ 202.983.583,00	0	\$ 67.657.861,00	\$135.325.722,00	33,33%
	TOTALES	\$ 675.646.790,90	0	\$417.605.091,00	\$258.041.699,90	61,81%

Se ejecutó esta actividad de aporte en especie de equipos, está pendiente las certificaciones 2022 por parte de la USCO por la utilización de los equipos y software en marco del proyecto en el laboratorio de Neurocognición de la USCO.

2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio

2.1 Artículos de investigación

2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO JUNIO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$190.000,00	0	\$190.000,00	0	0%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Especie USCO	\$2.227.440,00	0	\$2.227.440,00	- 0	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo USCO	\$3.312.464,00	0-	\$3.478.087,00	0-	100%
Artículos de investigación	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto - Efectivo U AMAZONIA	\$3.312.464,00	0	\$2.429.140,00	883.324,00	73%
	TOTAL	\$9.042.368,00	0	\$8.324.667,00	\$ 1.048.947,00	92, %

* Esta actividad no se ejecuto

2.1.2 Selección del sujeto de estudio

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO ABRIL 2023	EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio	\$132.804.334,92	0	\$ 106.719.731,40	\$ 27.729.009,92	80%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie USCO	\$6.061.944,00	0	\$4.269.384,00	\$ 1.792.560,00	70%
Artículos de investigación	Seleccionar los sujetos del estudio - Especie UA	\$828.116,00	0	\$828.116,00	0	100%
TOTAL		\$ 139.694.394,92	0	\$ 111.817.231,40	\$ 29.521.569,92	80%

En esta actividad no se realiza ejecución en este mes.

2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos de estudio

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO JUNIO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$889.207.342,00	\$\$24.803.355,00	\$689.081.806,84	\$200.125.535,16	77%
Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie USCO	\$54.143.912,00	\$ -	\$ 9.961.896,00	\$44.182.016,00	18%

Artículos de investigación	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. - Especie U AMAZONIA	\$99.695.887,00	\$ -	\$ 28.709.330,00	\$70.986.557,00	29%
TOTAL		\$ 1.043.047.141,00	\$ 24.803.355,00	\$ 727.753.032,84	\$315.294.108,16	70%

Se realizó el pago de los contratistas investigadores del proyecto del mes de JUNIO en la actividad de evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio, este pago se realizó el 30 de JUNIO del 2023 Y Documentos de investigación, Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación

Está en proceso la expedición por la USCO y LA UNIMAZONIA las certificaciones de aportes en especie; de los investigadores o personal que han participado con horas de trabajo dentro el proyecto del del periodo 2022.

30/06/2023	VIPS-SGPR-014-A2023 (01-06-2023/30-06-2023)	1082779969	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ MONTEALEGRE	\$ 3.312.464,000
30/06/2023	VIPS-SGPR-030-A2023 (01-06-2023/30-06-2023)	36309771	BONILLA SANTOS JASMIN	\$ 2.217.281,000
30/06/2023	VIPS-SGPR-020-A2023 (01-06-2023/30-06-2023)	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	\$ 496.869,000
30/06/2023	VIPS-SGPR-017-A2023 (01-06-2023/30-06-2023)	1075312101	FORERO ALDANA ARNULFO ADOLFO	\$ 3.312.464,000
30/06/2023	VIPS-SGPR-016-A2023 (01-06-2023/30-6-2023)	1075291320	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	\$ 3.312.464,000
30/06/2023	Resol Ni 001/27 ENERO (Actividad Académica)-Regalías (01-06-2023/30-6-2023)	cedula de extranjería 313153	MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ	\$ 2.191.195,000
30/06/2023	VIPS-SGPR-023-A2023 (01-06-2023/30-6-2023)	1075221059	DORIAN GISELA CALA	\$ 993.739,000
30/06/2023	VIPS-SGPR-055-A2023 (01-06-2023/30-6-2023)	1.083.010.201,00	MARIA MONICA CUELLAR CAMERO	\$ 793.611,000
30/06/2023	VIPS-SGPR-076-A2023 (01-06-2023/30-6-2023)	1075261430	WENDY LORENA SARMIENTO	\$ 1.656.232,000
30/06/2023	VIPS-SPGR 81 B- 2023 (01-06-2023/30-6-2023)	1077878470	MICHELL CAMILA CUELLAR GORRON	\$ 1.766.647,000
30/06/2023	VIPS O93 A SPGR 2023 (01-06-2023/30-6-2023)	1075294987	DUVAN FERNADO GOMEZ	\$ 1.428.500,000

2.1.4 Administración del proyecto

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO JUNIO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Administración del proyecto	49.686.960,00	0	49.686.960	0	100%

*Ejecutado El 100%

2.1.5 Administración del proyecto

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO JUNIO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Artículos de investigación	Apoyo a la supervisión	29.812.176,00	0	29.812.176,00	\$ -	100%

*Ejecutado el 100%

- Determinar de la sensibilidad y especificidad de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá.

3.1 Documentos de investigación

- 3.1.1 Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación

MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO JUNIO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	23.808.335,00	2.222.111,00	5.710.002,66	29.363.610,00	24%
Documentos de investigación	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación - Especie USCO	6.682.320,00			6.682.320,00	0%
	TOTAL	30.490.655,00	2.222.111,00	5.710.002,66	36.045.930,00	19%

30/06/2023	VIPS-SGPR-055-A2023 (01-05-2023/30-5-2023)	1.083.010.201	MARIA MONICA CUELLAR CAMERO	\$ 2.380.834,000	2.222.111,00
30/06/2023	VIPS O93 A SPGR 2023(13-05-2023/30-4-2023) Y (01-06-2023/30-6-2023)	1075294987	DUVAN FERNANDO GOMEZ	5.714.000,000	

3.1.2 Divulgar y socializar resultados del estudio

Producto MGA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO JUNIO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo USCO	\$14.566.568,00		\$13.791.516,00	\$ 775.052,00	95%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio - Efectivo U AMAZONIA	\$5.499.830,00	\$ -	\$ -	\$5.499.830,00	0%
Documentos de investigación	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$87.187.940,00	\$ 10.050.000,00	\$ 27.128.881,00	\$60.059.059,00	31%
	TOTAL	\$ 107.254.338,00	\$10.050.000,00	\$40.920.397,00	\$ 66.333.941,00	38%

*No se ejecutó la actividad

3.1.3 Administración del proyecto

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO MAYO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Administración del proyecto	\$ 49.686.960,00	\$4.140.580,00	\$6.486.909,00	\$43.200.051,00	13%

3.1.4 Apoyo a la Supervisión

Producto MGA	ACTIVIDAD	VALOR PROYECTADO	EJECUTADO MAYO 2023	TOTAL, EJECUTADO	SALDO	%
Documentos de investigación	Apoyo a la supervisión	\$ 29.812.176,00	\$1.573.380,00	\$1.573.380,00	\$28.238.796,00	5%

Presupuesto aprobado:

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 216.074.066	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 216.909.468
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82

Presupuesto Redistribuido 2021

RUBROS	PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO 2021					TOTAL
	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 472.663.208	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675.646.791
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 1.572.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.572.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 173.991.938	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 174.827.340
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82

**Ejecución desde el 1 de JUNIO 30 de JUNIO del 2023
Periodo 29**

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 21.481.466,00					\$ 21.481.466,00
2. EQUIPOS Y SOFTWARE						\$ -
3. CAPACITACIÓN						\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS						\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS						\$ -
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 10.050.000,00					\$ 10.050.000,00
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 5.544.000,00					\$ 5.544.000,00
8. INFRAESTRUCTURA						\$ -
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 4.140.580,00					\$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 2.484.348,00					\$ 2.484.348,00
11. OTROS						\$ -
TOTAL	\$ 43.700.394,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.700.394,000

Presupuesto ejecutado acumulado a corte 30/06/2023

1. TALENTO HUMANO	\$ 584.835.476,91	\$ 16.458.720,00	\$ 3.312.464,00	\$ 28.702.044,00	\$ 2.429.140,00	\$ 635.737.844,91
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 349.947.230,00	\$ 67.657.861,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.605.091,00
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 159.972.567,00	\$ -	\$ -	\$ 835.402,00	\$ -	\$ 160.807.969,00
6.PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 27.128.881,00	\$ -	\$ 13.957.140,00	\$ -	\$ -	\$ 41.086.021,00
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 56.893.497,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.893.497,00
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.024.493,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.951.087,00	\$ 61.975.580,00
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 105.860.828,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.860.828,66
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 63.682.080,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.682.080,00
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.405.345.053,58	\$ 84.116.581,00	\$ 17.269.604,00	\$ 29.537.446,00	\$ 7.380.227,00	\$ 1.543.648.911,58

Saldos por ejecutar al 30 de JUNIO del 2023 CON REDISTRIBUCION 2021

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 153.653.528	\$ 52.656.896	\$ -	\$ 70.986.557	\$ 883.324	\$ 278.180.305
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 74.445.849	\$ 135.325.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.771.571
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 56.101.499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.101.499
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 61.525.755	\$ -	\$ 609.428	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 67.635.013
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 73.596.876	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.596.876
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 148.255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.647	\$ 425.902
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 43.200.051	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.200.051
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 25.754.448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.754.448
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 496.186.262	\$ 187.982.618,00	\$ 609.428,00	\$ 70.986.557,00	\$ 6.660.801,00	\$ 762.425.666,24

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
		CÓDIGO DEL PROYECTO:				
código BPIN 2020000100011						
PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO 2023						
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 472.663.208	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675.646.791
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 1.572.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.572.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 173.991.938	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 174.827.340
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 104.236.635	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 124.303.033
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 114.908.374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.908.374
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,00	\$ 17.879.032,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 2.306.074.577,82

RUBROS	SGR	AJUSTE REDISTRUBUCION 2				TOTAL
		U. SURCOLOMBIANA ESPECIE	EFFECTIVO	U. DE LA AMAZONIA ESPECIE	EFFECTIVO	
CÓDIGO DEL PROYECTO:						
código BPIN 2020000100011						
1. TALENTO HUMANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. EQUIPOS Y SOFTWARE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. CAPACITACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. MATERIALES E INSUMOS		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 15.581.999	\$ -		\$ -		\$ 15.581.999
7. GASTOS DE VIAJE	-\$ 15.581.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 15.581.999
8. INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
9. ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CÓDIGO DEL PROYECTO:	SALDO					
	código BPIN 2020000100011					
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 153.653.528	\$ 52.656.896	\$ -	\$ 70.986.557	\$ 883.324	\$ 278.180.305
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 122.715.978	\$ 135.325.722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.041.700
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 1.572.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.572.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 14.019.371	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.019.371
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 77.107.754	\$ -	\$ 609.428	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 83.217.012
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 58.014.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.014.877
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 148.255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.647	\$ 425.902
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 43.200.051	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.200.051
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 25.754.448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.754.448
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 496.186.262,24	\$ 187.982.618,00	\$ 609.428,00	\$ 70.986.557,00	\$ 6.660.801,00	\$ 762.425.666,24

A continuación, se presenta las actividades aprobadas por el OCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes correspondiente a las Resignificaciones realizadas en lo que va de ejecución del proyecto ajustes que no alteran el valor del proyecto ni las fuentes de financiación así mismo son ajustes considerados por el ejecutor y que están tipificados en la norma:

Ítem	Nombre de la actividad MGA	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00
1.1.2	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
1.1.3	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$627.376.662,00	\$ 675.646.790,90	\$675.646.790,90
2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio	\$139.694.394,82	\$139.694.394,92	\$139.694.394,92
2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$1.091.317.270,00	\$1.043.047.141,00	\$1.043.047.141,00
2.1.4	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
2.1.5	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00
3.1.3	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
3.1.4	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
		\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82

ALFREDIS GONZALEZ HERNANDEZ
Coordinador

juan carlos madrid c
ASESOR ADMINISTRATIVO YCONTABLE

REDISTRIBUCION MAYO 2023



Fecha: 24 de mayo de 2023

Docente:
ZULMA YADIRA CEPEDA RODRIGUEZ
Proyecto Marcador Cognitivo Preclínico para la Detección Temprana de Alzheimer
Coordinadora

REF.: Respuesta solicitud de aclaración y redistribución del Proyecto Identificado con BPIN 202000100011

Respetable Docente:

En el marco de la Ley 2098 de 2020, el artículo 6 establece que la Comisión Rectora del SQR es el órgano encargado de: a) evaluar asuntos, los reglamentos y proyectos de carácter administrativo (...); el numeral 1 del artículo 5 señala que en función de la Comisión Rectora Deberá ser diseñados: planes, programas, lineamientos, metodologías y estrategias para el fomento y el financiamiento establecidos del SQR (...); por último el artículo 27 menciona como reglas generales para los proyectos de inversión que: "Las entidades ejecutoras de recursos del SQR son responsables de administrar de forma eficaz, oportuna y eficiente, la información de la gestión de los proyectos de inversión (...)"

En este sentido y según lo dispuesto en el Anexo Único 003 del 2021, establecido por el artículo 2 del Decreto 07 de 2022 de la Comisión Rectora del SQR en su artículo 4.8.1.2.3 "Las entidades susceptibles de recibir o proyectos de inversión aprobados", el numeral 6 indica: "No implicará al título de un ajuste cuando se presente una redistribución de entre otras las actividades a la modificación de contenidos, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto. Las situaciones anteriores o cualquier otra modificación al proyecto que no conlleva un ajuste, deberá ser registrada por el aplicador de seguimiento de planes por el Departamento Nacional de Planeación. Los documentos que soporten la modificación se deberán conservar conforme a lo dispuesto en la Ley 994 de 2020 o las normas de gestión documental aplicables (...)" en consecuencia, la solicitud para validar las acciones pertinentes en el aplicativo diseñado por el SQR.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la revisión técnica y jurídica realizada por la Vicepresidencia de Investigación y Proyección Social al documento técnico de referencia "Resolución y justificación de redistribución de costos del proyecto BPIN 202000100011" se permite manifestar que se acepta la modificación redistribución mencionada a:

1. Respetar en cuanto a la cobertura de su actividad, redistribución de valor y adecuación de contenidos.



© 2023 Universidad Surcolombiana - Calle 1 - 470000000000
Paseo Internacional No. 149 - 47 - 470000000000
www.surcolombiana.edu.co



1. Redistribución en eventos de divulgación (congresos y congresos nacionales);
2. Redistribución de equipos y software.

Le anterior de acuerdo a la justificación y desea en el cual se encuentra debidamente sustentado la necesidad de realizar la mencionada redistribución, razón por la cual se permite validar como las gestiones pertinentes para continuar con la ejecución correspondiente.

Cordialmente,


ZULMA YADIRA CEPEDA RODRIGUEZ
Rectora
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA


ELIAS FRANCISCO AMORTEGUI CEDENO
Vicerrector de Investigación y Proyección Social (R)


Fecha: 24 de mayo de 2023
Zulma Yadira Cepeda Rodriguez - Coordinadora del Proyecto Social (R)

Proyecto: Resol. 07 de 2022 - Anexo Único 003 del 2021



© 2023 Universidad Surcolombiana - Calle 1 - 470000000000
Paseo Internacional No. 149 - 47 - 470000000000
www.surcolombiana.edu.co

<https://drive.google.com/drive/folders/1OwS5VVofsZsZDGUGXSgbM7MNDRa6OJ-z>



ANEXO 19- DETALLES DE PRESUPUESTO APROBADO Y REDISTRIBUCIONES EVENTO DE DIVULGACIÓN - PASANTIAS INTERNACIONALES

PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	CONDICIONES APROBADAS EN EL PROYECTO						VALORES REDISTRIBUIDOS.			
	ACTIVIDAD INDICADA EN EL PRESUPUESTO	SUBACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	# de personas	# de personas	VALOR SUB-ACTIVIDAD	VALOR A REDISTRIBUIR / AUMENTO O REDUCCIÓN	REDISTRIBUCION DE PASANTIA	# de personas	VALOR TOTAL REDISTRIBUIDO EN LA PASANTIAS
Objetivo específico 2 Producto 2.1 Actividad 2.1.1 Actividad 2.1.2 Actividad 2.1.3 3 - Objetivo específico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1 Actividad 3.1.2	Pasantía de investigación internacional (Neiva-Glasgow-Neiva) Vía Aérea, Contempla gastos de desplazamiento y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)				2	\$ 25.654.999,00	-\$ 25.654.999	Pasantía de investigación internacional (Neiva-Glasgow-Neiva) Vía Aérea, Contempla gastos de desplazamiento y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)	0	\$ 0
	Pasantía de investigación internacional (Neiva-Glasgow-Neiva) , vía aérea, Contempla gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)				1	\$ 11.254.000,00	\$ 15.581.999	Pasantía de investigación internacional (Neiva- Bogotá - Ámsterdam - Bogotá - Neiva) , vía aérea, Contempla gastos de desplazamiento, desde la ciudad de origen, escalas, gastos de hospedaje en la ciudad destino y los gastos de alimentación y transporte interno, según corresponda, y el tiempo máximo a	1	\$ 26.835.999,00

								considerar es hasta agotar el monto presupuestado por pasante sin exceder el tiempo límite previsto en cada pasantía.		
	Pasantía de investigación internacional (Glasgow-Neiva-Glasgow), vía aérea. Contempla gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. DESPLAZAMIENT O (origen y destino)				1	\$ 8.825.000,00	\$ 10.073.000	Pasantía de investigación internacional (Glasgow-Bogotá-Neiva- Bogota - Glasgow), vía aérea. Contempla gastos de desplazamiento, desde la ciudad de origen, escalas, gastos de hospedaje en la ciudad destino y los gastos de alimentación y transporte interno según corresponda, el tiempo máximo a considerar es hasta agotar el monto presupuestado por pasante sin exceder el tiempo límite previsto en cada pasantía.	1	\$ 18.898.000,00
TOTAL						\$ 45.733.999,00	\$ 0	TOTAL		\$ 45.733.999,00

EVENTO DE DIVULGACIÓN - PONENCIAS INTERNACIONALES

PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	CONDICIONES APROBADAS EN EL PROYECTO						VALORES REDISTRIBUIDOS.			
	ACTIVIDAD INDICADA EN EL PRESUPUESTO	SUBACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	# de personas	Costo de por persona	VALOR SUB-ACTIVIDAD	VALOR A REDISTRIBUIR/ AUMENTO O DISMINUCION	REDISTRIBUCION DEL NUEVO DESTINO DE LA PONECIA	# de personas	VALOR TOTAL REDISTRIBUIDO EN LA PONECIA
Objetivo específico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1 Actividad 3.1.2	ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN	<p>Viaje para evento académico de divulgación internacional, (Florenia-São Pablo-Florenia Aéreo)-Transporte (aéreo) y hospedaje para 1 personas durante tres días para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional</p>	<p>Viaje a evento científico de carácter internacional para participación a evento científico internacional como ponentes de los resultados de la investigación. A cargo de investigadores de la Universidad Surcolombiana.</p>	1	5694000	\$ 5.694.000,00	-\$ 5.694.000	divulgación internacional en la ciudad de Ámsterdam para el pago de hospedaje, alimentación y transportes interno para 1 personas durante 10 días (el tiempo máximo a considerar es hasta agotar el monto presupuestado) para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional en Holanda - Ámsterdam y adicional se presupuesta el apoyo para el pago de la inscripción del evento por \$1.400.000.	1	\$ 11.388.000,00
		<p>Viaje para evento académico de divulgación internacional, (Neiva-Miami-Neiva Aéreo)-Transporte (aéreo) y hospedaje para 1 personas durante tres días para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional</p>	<p>Viaje a evento científico de carácter internacional para participación a evento científico internacional como ponentes de los resultados de la investigación. A cargo de investigadores de la Universidad de la Amazonia</p>	1	5694000	\$ 5.694.000,00	-\$ 5.694.000			
TOTAL						\$ 11.388.000,00	-\$ 11.388.000	TOTAL		\$ 11.388.000,00

EVENTO DE PROTECCION DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN - CONGRESO NACIONAL

PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	PRESUPUESTO APROBADO - Evento académico internacional de socialización con la comunidad académica y la población vinculada; se desarrollará en el departamento del Huila. (2022)				EXCEDENTE A REDISTRIBUIR DEL AÑO 2022	PRESUPUESTO APROBADO - Evento académico nacional de socialización con la comunidad académica y la población vinculada; se desarrollará en el departamento del Caquetá (2023)				DETALLE DE REDISTRIBUCION		
	USCO	U AMAZONIA	SGPR	TOTAL		TOTAL	USCO	U AMAZONIA	SPGR	TOTAL	DETALLE DEL RUBRO A REDISTRIBUIR	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR
Objetivo específico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1 y Actividad 3.1.2	\$ 14.566.568	\$ 0	\$ 21.849.852	\$ 36.416.420	\$ 5.702.399	0	\$ 5.499.830	\$ 21.321.580	\$ 26.821.410	USCO	\$ 5.702.399	\$ 32.523.809
	PRESUPUESTO EJECUTADO EVENTO 2022					USCO						
	\$ 13.957.140	\$ 0	\$ 16.756.881	\$ 30.714.021			\$ 609.428					
	SALDO EVENTO DE 2022					SGPR						
	\$ 609.428	\$ 0	\$ 5.092.971	\$ 5.702.399		\$ 5.092.971						

EQUIPO Y SOFTWARE


MGA	CONDICIONES APROBADAS EN EL PROYECTO EN LA MGA						AUMENTO / DISMINUCION DE LA SUBACTIVIDAD	REDISTRIBUCION DETALLADA						
	ACTIVIDAD INDICADA EN EL PRESUPUESTO	SUB - ACTIVIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS ORIGINALES	CANT	VALOR UNITARIO SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL SUBACTIVIDAD		ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS A DISTRIBUIR	CANT	VALOR UNITARIO SUBACTIVIDAD	VALOR A REDISTRIBUIDO	VALOR TOTAL DE LOS EQUIPOS REDISTRIBUIDO		
		Computadores Portátiles	Procesador: Intel® Core i5-4590 or AMD FX™ 8350, equivalente or better. Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 970 or AMD Radeon™ R9 290 equivalent or better. (View the complete list). Memoria: 4 GB RAM or more. Salida de video: DisplayPort 1.2 or newer. Puertos USB: 1x USB 3.0 or newer port. Sistema operativo: Windows® 10 CAMERAS.	2	\$ 8.343.051,50	\$ 16.686.103,00	\$ 55.559.667,50	<p>HP Z1 G9 WS Torre, Procesador: Intel i9-12900, 16Cores (8 Performance Cores at 2.4GHz/5.0GHz + 8 Efficient Cores at 1.8GHz/3.5GHz), 30MB cache, Memoria: 32GB (2x16GB) DDR5-4800 nECC RAM Max. 128 GB, Disco Duro: SSD 512GB M.2 2280 PCIe NVMe, Controlador de red Integrado: Intel 1Gb, Dispositivo Optico: Slim SuperMulti DVD RW SATA, Tarjeta video: NVIDIA® GeForce® RTX 3060 12GB (3 Display Port, 1 HDMI), Fuente de poder: 550 watts, Sistema Operativo: Windows 11 Profesional 64-bit w/downgrade Windows 10 Pro, Garantía: 3 años, HP Z27q G3 27" Pulgadas LED Backlit IPS Monitor, 2560x1440@60Hz, Entradas HDMI 1.4, DP 1.2 In, 4x USB-A 3.2, 1x USB-B, Garantía 3 años, Contrast Ratio (typical) 1000:1, Garantía 3 año</p> <p>ZBook Firefly 14 G9: Intel® Core™ i7-1255U 10 Cores (2 Performance Cores Max turbo 4.70GHz + 8 Efficient Cores Max Turbo 3.50GHz), 12MB Intel SmartCache Memoria: 16GB (1x16GB) DDR5-4800 nECC SODIMM Max. 64GB Disco: SSD 512GB PCIe NVMe Value Tarjeta de video: NVIDIA® T550 (4 GB GDDR6 dedicated)Controlador Red: WLAN I AX211 Wi-Fi6e 160MHz +BT 5.2 WWV Display: 14" diagonal FHD IPS eDP anti-glare, 45% NTSC at 250 nits (1920 x 1080) Garantía: 1/1/0 Peso: 1.34 Kg Sistema operativo: Windows 11 Profesional 64 - U17XBE Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día laboral y cobertura Active Care durante 3 Años para laptops</p>	3	\$ 20.470.619,08	\$ 61.411.857,25	\$ 72.245.770,50	\$ 55.559.667,50	\$ 72.245.770,50
								1	\$ 10.833.913,25	\$ 10.833.913,25				

Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano Huila, Caquetá.

Objetivo Especifico 1 Producto 1.2 Actividad 1.1.1	EQUIPOS Y SOFTWARE	Sistema almacenamiento ext	Unidad de sobremesa Expansión de 6 TB, Interfaz USB 3.0, Garantía de 1 año	7	\$ 616.325,00	\$ 4.314.275,00	9.497.341,00	\$	DISCOS DUROS DISCO DURO USB 3.5 10TB 3.0 EXTERNO SEAGATE EXPANSION GARANTIA 1 AÑO	6	\$ 2.301.936,00	\$ 9.497.341,00	\$ 13.811.616,00
		Impresora multifuncional	Impresora Multifuncional Impresión, copia, escaneado, fax, Velocidad de impresión en Negro 20ppm, Ciclo de trabajo (mensual A4) Hasta 10000 páginas, Volumen de paginas mensuales recomendado 100 a 2000, Calidad de impresión en negro (optima)Hasta 1,200 x 1,200 dpi, Garantía de un año	1	\$ 563.965,00	\$ 563.965,00	6.244.739,00	\$	impresoras Multifunción al HP LJ Pro MFP 4103fdw Printer2Z629A#BGJ, Multifunción Monocromatica, Velocidad 40 paginas por minuto, Ciclo Mensual (paginas) 80000, Conectividad Estándar Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX network, Opcional Toner HP 151A Negro 3050 pgs HP 151X Negro 9700 pgs Memoria 512 MB, Bandeja de papel 350 Hojas Opcional Bandeja 500 Hojas garantía 1 año	2	\$ 3.404.352,00	\$ 6.244.739,00	\$ 6.808.704,00
		MatLab	Licencia de Campus MATLAB Full Suite	1	\$ 76.182.015,00	\$ 76.182.015,00	76.182.015,00	-\$	Licencia de Campus MATLAB Full Suite	1	\$ 0,00	-\$ 76.182.015,00	\$ 0,00
		Descansa barbilla	Head Chin rest	3	\$ 2.364.702,50	\$ 7.094.107,50	4.880.267,50	\$	Descansa Barbilla Paquete x 3	5	\$ 2.394.875,00	\$ 4.880.267,50	\$ 11.974.375,00
		Saldo por ejecutar de La Unimazonia en equipos de computo.	Item Nuevo	0	\$ 1.676.442,00	\$ 1.676.442,00	\$ 0,00	\$	UPS STARTEC ONLINE TORRE 1KVA / Potencia 900W - 3 Salidas / Display LCD 0.8 / Salida 110VAC	1	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00
									Startec 1200VA-600W 8 Salidas, 6 Backup	2	\$ 426.442,00	\$ 426.442,00	\$ 426.442,00
TOTAL						\$ 106.516.907,50			TOTAL		\$ 1.676.442,00	\$ 106.516.907,50	

PROGRAMACION EJECUCIÓN GESPROY

Ejecución Física 66,93%
Ejecución Financiera 67,85%



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Proceso de Cargue Masivo de Información


Crear proceso de cargue masivo de información

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar	\$ 2.306.074.577,82
Valor Actividades Programadas	\$ 2.306.074.577,82
Valor Actividades Ejecutadas	\$ 1.543.640.910,56

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Linea	Periodos																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23		
* Valor Planado (PV)	4	17	35	58	79	113	158	189	482	614	717	1206	1235	1276	1314	1435	1577	1818	1858	1898	1784	1829	1848	1878	1909	1934	2014	2054	2090	2130	2155	2181	2258	2281		
* Valor Ganado (EV)	4	17	35	58	79	113	150	188	226	348	353	691	807	843	1035	1087	1104	1157	1193	1230	1280	1314	1339	1378	1422	1455	1500	1544								
* Costo Actual (AC)	4	17	35	58	79	113	158	189	226	348	353	691	807	843	1035	1087	1104	1157	1193	1230	1280	1314	1339	1378	1422	1455	1500	1544								
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	0.47	0.56	0.49	0.57	0.65	0.66	0.79	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.71	0.72	0.72	0.73	0.75	0.75	0.75	0.75								
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retraso SVD Meses		0.07	0.03	0.07	0.03	0.07	0.07	0.03	0.07	1.53	2.57	1.37	1.83	2.80	3.40	4.33	5.38	6.23	7.17	7.30	7.07	7.20	8	8.73	9.30	10.03	10.73	11.47								

* Valores en millones de pesos

ALERTAS GESPROY

No se presentan Alertas



ión  

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control

Inicio / Reportes / Riesgos de la inversión

[Riesgos de la inversión](#) [Novedades](#) [Ayuda](#) [Alfredo Gonzalez Hernandez](#)

Riesgos de la inversión por entidad

Aquí se visualizan los riesgos de inversión detectados para su entidad

Seleccione la entidad

Entidad: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

- 1. Suspensiones a la entidad
- 2. Suspensiones a proyectos ejecutados por la entidad
- 3. Proyectos con orden de liberación de recursos o en condiciones especiales de seguimiento y giro
- 4. Medidas correctivas y sancionatorias vigentes
- 5. Proyectos críticos
- 6. Alertas

CONTACTO DE OFICINA REGIONAL-SSEC

Asistencia técnica en el cargo, visualización y soporte de información

- REGIONAL: CENTRO SUR
- DEPARTAMENTOS: Tolima, Putumayo, Caquetá, Huila Y Amazonas
- LÍDER OFICINA REGIONAL: NOLBERTO GUATAQUIRA DUEVEDÓ Correo Electrónico nguataqui@dhp.gov.co
- DIRECCIÓN Y TELÉFONO OFICINA REGIONAL: Neiva - Huila, Carrera 5 No. 13 - 56 Oficina 201. Tel: (038) - 9807225
- CONTACTO CON OTRAS OFICINAS REGIONALES DEL SSEC DEL SGR