UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
NIT: 891180084-2

ACREDITADA DE ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR							
Fecha de elaboración del informe	DD	MM	AAAA	Periodo de seguimiento	Del 01/07/2023 al 30/09/2023	Informe número	10-
	30	09	2023				
Nombre del supervisor o Interventor	ALFONSO MANRIQUE MEDINA				Correo electrónico		
Cargo	Vicerrectora de Investigación y Proyección Social				viceinvestigaciones@usco.edu.co		
Dependencia	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social						
Nombre del apoyo a la supervisión	RAFAEL PEÑA HERRERA				Correo electrónico		
Cargo	Apoyo a la supervisión				Rafael.pana@usco.edu.co		

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO								
BPIN	Nombre del proyecto						Vigencia de los recursos	
2020000100011	Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá						2019-2020	
OCAD	OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación		Acuerdo aprobatorio	No.	Fecha	Valor aprobado	Votación aprobación del proyecto	
							Si	No
				97	04/09/2020	1.901.531.315,82	X	
Plazo Inicial (meses)		Descripción Alcance del Proyecto	Identificación de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad de Alzaheimer.					
36 meses								

3. ALCANCE ENTREGABLES:

	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	% de Ejecución
1	Documentos de investigación	Número de libros y/o capítulos	1	26
2	Artículos de investigación	Número de artículos	1	26
3	Infraestructura para la investigación adecuada	Número de infraestructura	1	99,3
4	Infraestructura para la investigación dotada	Número de infraestructura	2	49,2

Localización			No. de beneficiarios	Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución		Fuentes de financiación SGR		Otras fuentes	
	Departamento	Huila - Caquetá							
	Municipio	Neiva – Florencia							
	Corregimiento	No aplica		Si	No	Directas	Fondo (CTeI)	Dinero	Especie
	Vereda	No aplica	240	X		N/A	X	X	X
	Otro	No aplica							

Avance de ejecución	% GESPROY	Sector	Área de influencia (Según la Ley 388 de 1997)		Alertas no subsanadas (GESPROY)
Físico	77,81%	Ciencia, Tecnología e Innovación	Urbano	X	Retrasos en el cronograma actividades con semáforo en rojo Falta información de los contratos y contratistas
Financiero	78,58 %		Rural		

4. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO

5.1 PRORROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)

No aplica.

Numero Documento	Fecha de Registro	Recurso	Valor Actual	Identificación	Nombre Razón Social	Numero Documento Soporte	Observaciones
33623	2023-07-17 00:00:00	ACTI - HUILA	5.934.487,00	313153	PARRA RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	RESOL. No. 066-17 JULIO 2023	ACTIVIDAD ACADEMICA REMUNERADA MEDIANTE RESOLUCION No. 066-2023 EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2020000100011
33723	2023-07-17 00:00:00	ACTI - HUILA	8.491.641,00	1083010201	CUELLAR CAMERO MARIA MONICA	VIPS-SPGR-108-B2023	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA CON ESPECIALIZACION, PROY. BPIN 2020000100011
33823	2023-07-17 00:00:00	ACTI - HUILA	8.336.368,00	1075261430	SARMIENTO RAMIREZ WENDY LORENA	VIPS-SPGR-107-B2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA, PROY. BPIN 2020000100011
33923	2023-07-17 00:00:00	ACTI - HUILA	5.432.440,00	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	VIPS-SPGR-106-B2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA Y APOYO EN PSICOLOGIA CON MAESTRIA, PROY. BPIN 2020000100011
34023	2023-07-17 00:00:00	ACTI - HUILA	16.672.735,00	1077878470	CUELLAR GORRON MICHELLE CAMILA	VIPS-SPGR-104-B2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA, PROY. BPIN 2020000100011
34523	2023-07-25 00:00:00	ACTI - AMAZONAS	1.364.000,00	33369421	CEPEDA RODRIGUEZ ZULMA YADIRA	SPGR-011-004	AVANCE PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUAR Y ANALIZAR LOS SUJETOS DEL ESTUDIO EN NEIVA Y FLORENCIA DEL 31 JULIO AL 8 AGOSTO 2023, EN EL MARCO DEL PROY. BPIN 2020000100011

35423	2023-08-02 00:00:00	ACTI - HUILA	9.404.292,00	1075294987	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	VIPS SPGR-113-B2023	SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EN PSICOLOGIA CON ESPECIALIZACIÓN, PROYECTO: ESTUDIO DE MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO, DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SURCOLOMBIANO, BPIN 2020000100011	
37723	2023-08-09 00:00:00	ACTI - PUTUMAYO	92.866.091,00	901263836	WAP ENTERPRISE SAS	COMPRAVENTA No. OC-138-2023	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGIA E INSUMOS TECNOLOGICOS CON DESTINO AL PROY. BPIN 2020000100011	
37823	2023-08-09 00:00:00	ACTI - PUTUMAYO	6.068.998,00	901263836	WAP ENTERPRISE SAS	COMPRAVENTA No. OC-138-2023	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGIA E INSUMOS TECNOLOGICOS CON DESTINO AL PROY. BPIN 2020000100011	
39223	2023-08-17 00:00:00	ACTI - AMAZONAS	2.992.000,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SPGR-011-005	AVANCE PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUAR Y ANALIZAR LOS SUJETOS DEL ESTUDIO EN LA CIUDAD DE NEIVA Y FLORENCIA EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PROY. BPIN 2020000100011	
40923	2023-09-13 00:00:00	ACTI - AMAZONAS	3.366.000,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SPGR-011-006	AVANCE APOYO ECONOMICO TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUAR Y ANALIZAR LOS SUJETOS DEL ESTUDIO EN LA CIUDAD DE NEIVA Y FLORENCIA, EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL PROY. BPIN 2020000100011	

6. LOCALIZACION

Las actividades se vienen desarrollando en dos municipios (Neiva y Florencia), la sede principal del proyecto está en la ciudad de Neiva, en la carrera 10 # 3 -64 barrio altico donde se encuentra el laboratorio de neuropsicología de la Universidad Sur colombiana y en Florencia en el laboratorio de neuropsicología adecuado por el proyecto, , a continuación se relaciona material audiovisual del sitio donde se desarrollan las actividades

Evaluación psicofisiologia



Evidencias
Evaluación Neuropsicologica y de Oculomotor

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión:

- Se analizaron y avaluaron las hojas de vidas de los contratistas vinculados a proyecto, cumpliendo con los requisitos y perfiles para el ingreso del personal que se realizo contratos.
- Se evaluó y se dio aval a los CDP Y RP requeridos para el proyecto.
- Se participó y en las reuniones con la supervisión y coordinador de proyecto.
- Se dio aval a las cuentas de cobro de contratistas y proveedores. (cumpliendo con los soportes según Sistema de Gestión Documental) en los meses de Julio, agosto y septiembre del 2023.
- factores de ejecución del proyecto con el fin de diagnosticar oportunamente los posibles riesgos que puedan afectar la eficacia del proyecto y así tomar medidas necesarias para mitigarlos.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos establecidos en el proyecto.
- Se atendieron las diferentes solicitudes del coordinador en ejecución del presente proyecto.
- Se realizó revisión de las solicitudes realizadas por la coordinación del proyecto con el fin de salvaguardar la correcta ejecución de las actividades.
- Se constató el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Se acompañó y se dio aval al trámite de la solicitud de Redistribución al proyecto.
- Se revisó los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
- Se constató los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
- Fueron revisadas las alertas presentadas en el GESPROY y se acompañó a la coordinación del proyecto para la subsanación de las mismas.
- Se realizó revisión y seguimiento a las cuentas de cobro.
- Se verifico el proceso y requisitos para el trámite de las pasantías del proyecto.
- seguimiento a los informes de las pasantías e informes del proyecto
- Se realizó la evaluación del proceso de las pasantías nacionales.
- Se realizó las revisiones de las cuentas de c0bro de Abril, mayo y junio del 2023.
- Se gestionó y avalo la redistribución del proyecto Marcador cognitivo .
- Por parte de la supervisión se realizó el seguimiento y aval a la convocatoria pasantía internacional.
- Se validó el proceso y la documentación para la compra de equipos y software Y radicación de las cuentas de cobro.
- Se realizó seguimiento a lo ejecutado por la Uniamazonia y pendiente por certificar en contrapartidas de especies.
- se adelantó convocatoria no.003 de 2023, para selección de pasante internacional, previo trámite administrativo se concretó el reconocimiento del pasante: DR Mario Alfredo Parra Rodríguez.

7.1 PRESUPUESTO DETALLADO

A continuación se presenta el presupuesto aprobado.

RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFECTIVO	ESPECIE	EFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	$ 738.489.005	$ 69.115.616	$ 3.312.464	$ 99.688.601	$ 3.312.464	$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	$ 424.393.079	$ 202.983.583	$ -	$ -	$ -	$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$ 7.760.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	$ 216.074.066	$ -	$ -	$ 835.402	$ -	$ 216.909.468
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	$ 88.654.636	$ -	$ 14.566.568	$ -	$ 5.499.830	$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	$ 130.490.373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	$ 57.172.748	$ -	$ -	$ -	$ 5.228.734	$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	$ 149.060.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 89.436.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89.436.528
11. OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.901.531.315,82	$ 272.099.199,00	$ 17.879.032,00	$ 100.524.003,00	$ 14.041.028,00	$ 2.306.074.577,82

A continuación se presenta el presupuesto redistribuido en el año 2021:

código BPIN 2020000100011						
	PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO 2021					
RUBROS	**SGR**	**U. SURCOLOMBIANA**		**U. DE LA AMAZONIA**		**TOTAL**
		ESPECIE	**EFECTIVO**	**ESPECIE**	**EFECTIVO**	
1. TALENTO HUMANO	$ 738.489.005	$ 69.115.616	$ 3.312.464	$ 99.688.601	$ 3.312.464	$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	$ 472.663.208	$ 202.983.583	$ -	$ -	$ -	$ 675.646.791
3. CAPACITACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$ 1.572.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.572.000
5. MATERIALES EINSUMOS	$ 173.991.938	$ -	$ -	$ 835.402	$ -	$ 174.827.340
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	$ 88.654.636	$ -	$ 14.566.568	$ -	$ 5.499.830	$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	$ 130.490.373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	$ 57.172.748	$ -	$ -	$ -	$ 5.228.734	$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	$ 149.060.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.060.880
10. APOYO A LASUPERVISIÓN	$ 89.436.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89.436.528
11. OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.901.531.315,82	$ 272.099.199,00	$ 17.879.032,00	$ 100.524.003,00	$ 14.041.028,00	$ 2.306.074.577,82

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
NIT: 891180084-2

ACREDITADA DE ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

Presupuesto ejecutado

código BPIN 2020000100011	ACUMULADO					
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFECTIVO	ESPECIE	EFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	$ 629.612.884,91	$ 16.458.720,00	$ 3.312.464,00	$ 28.702.044,00	$ 2.429.140,00	$ 680.515.252,91
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	$ 349.947.230,00	$ 202.983.583,00	$ -	$ -	$ -	$ 552.930.813,00
3. CAPACITACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5. MATERIALES E INSUMOS	$ 159.972.567,00	$ -	$ -	$ 835.402,00	$ -	$ 160.807.969,00
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	$ 28.466.881,00	$ -	$ 13.957.140,00	$ -	$ -	$ 42.424.021,00
7. GASTOS DE VIAJE	$ 91.451.496,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.451.496,00
8. INFRAESTRUCTURA	$ 57.024.493,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.951.087,00	$ 61.975.580,00
9. ADMINISTRATIVOS	$ 114.141.988,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.141.988,66
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 68.650.776,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.650.776,00
11. OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.499.268.316,58	$ 219.442.303,00	$ 17.269.604,00	$ 29.537.446,00	$ 7.380.227,00	1.772.897.896,577

Saldo por ejecutar:

código BPIN 2020000100011	SALDO				
RUBROS	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
	ESPECIE	EFECTIVO	ESPECIE	EFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	$ 52.656.896	$ -	$ 70.986.557	$ 883.324	$ 233.402.897
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 122.715.978
3. CAPACITACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.572.000
5. MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.019.371
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	$ -	$ 609.428	$ -	$ 5.499.830	$ 66.297.013
7. GASTOS DE VIAJE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.038.877
8. INFRAESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ 277.647	$ 425.902
9. ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.918.891
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.785.752
11. OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 52.656.896,00	$ 609.428,00	$ 70.986.557,00	$ 6.660.801,00	$ 533.176.681,24

REDISTRIBUCION

ANEXO 19– DETALLES DE PRESUPUESTO APROBADO Y REDISTRIBUCIONES EVENTO DE DIVULGACIÓN - PASANTIAS INTERNACIONALES

PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	CONDICIONES APROBADAS EN EL PROYECTO						VALORES REDISTRIBUIDOS.			
	ACTIVIDAD INDICADA EN EL PRESUPUESTO	SUBACTIVIDAD	JUSTIFICACION	# de personas	# de personas	VALOR SUB-ACTIVIDAD	VALOR A REDISTRIBUIR / AUMENTO O REDUCCION	RESDISTRIBUCION DE PASANTIA	# de personas	VALOR TOTAL REDISTRIBUIDO EN LA PASANTIAS
Objetivo especifico 2 Producto 2.1 Actividad 2.1.1 Actividad 2.1.2 Actividad 2.1.3 **3 - Objetivo especifico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1**	Pasantía de investigación internacional **(Neiva-Glasgow-Neiva)** Vía Aérea, Contempla gastos de desplazamiento y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)				2	$ 25.654.999,00	-$ 25.654.999	Pasantía de investigación internacional (Neiva-Glasgow-Neiva) Vía Aérea, Contempla gastos de desplazamiento y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)	0	$ 0

Actividad 3.1.2	Pasantía de investigación internacional **(Neiva-Glasgow-Neiva)**, vía aérea, Contempla gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)				1	$ 11.254.000,00	$ 15.581.999	Pasantía de investigación internacional **(Neiva- Bogotá - Ámsterdam - Bogotá - Neiva)**, via aérea, Contempla gastos de desplazamiento, desde la ciudad de origen, escalas, gastos de hospedaje en la ciudad destino y los gastos de alimentación y transporte interno, según corresponda, y el tiempo máximo a considerar es hasta agotar el monto presupuestado por pasante sin exceder el tiempo límite previsto en cada pasantía.	1	$ 26.835.999,00
	Pasantía de investigación internacional (Glasgow-Neiva-Glasgow), vía aérea. Contempla gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. DESPLAZAMIENTO (origen y destino)				1	$ 8.825.000,00	$ 10.073.000	Pasantía de investigación internacional **(Glasgow-Bogotá -Neiva- Bogota - Glasgow)**, vía aérea. Contempla gastos de desplazamiento, desde la ciudad de origen, escalas, gastos de hospedaje en la ciudad destino y los gastos de alimentación y transporte interno según corresponda, el tiempo máximo a considerar es hasta agotar el monto presupuestado por pasante sin exceder el tiempo límite previsto en cada pasantía.	1	$ 18.898.000,00
TOTAL						**$ 45.733.999,00**	**$ 0**	**TOTAL**		**$ 45.733.999,00**

EVENTO DE PROTECCION DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN - CONGRESO NACIONAL

PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	PRESUPUESTO APROBADO - Evento académico internacional de socialización con la comunidad académica y la población vinculada; se desarrollará en el departamento del Huila. (2022)				EXCEDENTE A REDISTRIBUIR DEL AÑO 2022	PRESUPUESTO APROBADO - Evento académico nacional de socialización con la comunidad académica y la población vinculada; se desarrollará en el departamento del Caquetá (2023)				DETALLE DE REDISTRIBUCION		
										DETALLE DEL RUBRO A REDISTRIBUIR	VALOR TOTAL A REDISTRIBUIR	VALOR TOTAL REDISTRIBUIDO DEL PRESUPUESTO DEL 2023
Objetivo específico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1 y Actividad 3.1.2	USCO	U AMAZONIA	SGPR	TOTAL	TOTAL	USCO	U AMAZONIA	SPGR	TOTAL			
	$ 14.566.568	$ 0	$ 21.849.852	$ 36.416.420	$ 5.702.399	0	$ 5.499.830	$ 21.321.580	$ 26.821.410	USCO	$ 5.702.399	$ 32.523.809
	PRESUPUESTO EJECUTADO EVENTO 2022											
	USCO	U AMAZONIA	SGPR	TOTAL								
	$ 13.957.140	$ 0	$ 16.756.881	$ 30.714.021						$ 609.428		
	SALDO EVENTO DE 2022									SGPR		
	USCO	U AMAZONIA	SGPR	TOTAL								
	$ 609.428	$ 0	$ 5.092.971	$ 5.702.399						$ 5.092.971		

EVENTO DE DIVULGACIÓN - PONENCIAS INTERNACIONALES

PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA MGA	CONDICIONES APROBADAS EN EL PROYECTO						VALORES REDISTRIBUIDOS.			
	ACTIVIDAD INDICADA EN EL PRESUPUESTO	SUBACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	# de personas	Costo de por persona	VALOR SUB-ACTIVIDAD	VALOR A REDISTRIBUIR/ AUMENTO O DISMINUCION	RESDISTRIBUCION DEL NUEVO DESTINO DE LA PONECIA	# de personas	VALOR TOTAL REDISTRIBUIDO EN LA PONENCIA
Objetivo específico 3 Producto:3.1 Actividad 3.1.1 Actividad 3.1.2	ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN	Viaje para evento académico de divulgación internacional, (Florencia-São Pablo-Florencia | Aéreo)-Transporte (aéreo) y hospedaje para 1 personas durante tres días para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional	Viaje a evento científico de carácter internacional para participación a evento científico internacional como ponentes de los resultados de la investigación. A cargo de investigadores de la Universidad Surcolombiana.	1	5694000	$ 5.694.000,00	-$ 5.694.000	divulgación internacional en la ciudad de **Ámsterdam** para el pago de hospedaje, alimentación y transportes interno para 1 personas durante 10 días (el tiempo máximo a considerar es hasta agotar el monto presupuestado) para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional en Holanda - Ámsterdam y adicional se presupuesta el apoyo para el pago de la inscripción del evento por $1.400.000.	1	$ 11.388.000,00
		Viaje para evento académico de divulgación internacional, (Neiva-Miami-Neiva | Aéreo)-Transporte (aéreo) y hospedaje para 1 personas durante tres días para participar en un evento de divulgación científica de índole internacional	Viaje a evento científico de carácter internacional para participación a evento científico internacional como ponentes de los resultados de la investigación. A cargo de investigadores de la Universidad de la Amazonia	1	5694000	$ 5.694.000,00	-$ 5.694.000			
				TOTAL		$ 11.388.000,00	-$ 11.388.000	TOTAL		$ 11.388.000,00

EQUIPO Y SOFTWARE

MGA	CONDICIONES APROBADAS EN EL PROYECTO EN LA MGA						AUMENTO / DISMINUCION DE LA SUBACTIVIDAD	REDISTRIBUICION DETALLADA							
	ACTIVIDAD INDICADA EN EL PRESUPUESTO	SUB - ACTIVIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS ORIGINALES	CANT	VALOR UNITARIO SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL SUBACTIVIDAD		ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS A DISTRIBUIR	CANT	VALOR UNITARIO SUBACTIVIDAD			VALOR A REDISTRIBUIDO	VALOR TOTAL DE LOS EQUIPOS REDISTRIBUIDO
		Computadores Portátiles	Procesador: Intel® Core i9-4590 or AMD FX(TM) 8350, equivalent or better; Tarjeta gráfica/VIDEO: GeForce® GTX 970 or AMD Radeon(TM) R9 290 equivalent or better; View line complete list	2	$ 8.343.051,50	$ 16.686.103,00	$ 55.559.667,50	HP Z1 G9 WS Torre, Procesador: Intel i9-12900, 16Cores (8 Performance Cores at 2.40GHz/5.60GHz + 8 Efficient Cores at 1.80GHz/3.80GHz), 30MB cache, Memoria: 32GB (2x16GB) DDR5-4800 nECC RAM Max. 128 GB, Disco Duro: SSD 512GB M.2 2280 PCIe NVMe, Controlador de red integrado: Intel 1Gb; Dispositivo Óptico: Slim SuperMulti DVDRW SATA, Tarjeta video: NVIDIA® GeForce® RTX 3060 12GB (3 Display Port, 1 HDMI), Fuente de poder: 500 watts, Sistema Operativo: Windows 11 Professional 64-bit w/downgrade Windows 10 Pro, Garantía: 3 años, HP 27Fg G3 27" Pulgadas LED Backlit IPS Monitor,2560x1440@60Hz, Entradas HDMI 1.4, DP 1.2 (k, 4x USB-A 3.2, 1x USB-B, Garantía 3 años,Contrast Ratio (typical) 1000:1, Garantía 3 año	9	$ 20.470.619,08	$ 61.411.857,25	$ 72.248.770,50	$ 55.559.667,50	$ 72.248.770,50
								1255U 10 Cores (2 Performance Cores Max turbo 4.70GHz + 8 Efficient Cores Max Turbo 3.50GHz), 12MB Intel SmartCache Memoria: 16GB (1x16GB) DDR5-4800 nECC SODIMM Max. 64GB Disco: SSD 512GB PCIe NVMe Value Tarjeta de video: NVIDIA® T550 (4 GB GDDR6 dedicated)Controlador Red: WLAN I AX211 Wi-Fi6e 160MHz +BT 5.2 WW Display: 14" diagonal FHD IPS eDP anti-glare, 45% NTSC at 250 nits (1920 x 1080) Garantía: 1/1/0 Peso: 1.34 Kg Sistema operativo: Windows 11 Profesional 64 - U17X8E Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día laborable y cobertura Active Care durante 3 Años para laptops	1	$ 10.833.913,25	$ 10.833.913,25			

Objetivo específico 1 Producto 1.2 Actividad 1.1.1	EQUIPOS Y SOFTWARE	Sistema almacenamiento ext	Unidad de sobremesa Expansión de 8 TB,Interfaz USB 3.0,Garantía de 1 año	7	$ 616.325,00	$ 4.314.275,00	$ 9.497.341,00	DISCOS DUROS DISCO DURO USB 3.5 10TB 3.0 EXTERNO SEAGATE EXPANSION GARANTIA 1 AÑO	6	$ 2.301.936,00	$ 9.497.341,00	$ 13.811.616,00
		Impresora multifuncional	Impresora Multifuncional Impresión, copia, escaneado, fax, Velocidad de impresión en Negro 20ppm, Ciclo de trabajo (mensual A4) Hasta 10000 páginas, Volumen de paginas mensuales recomendado 100 a 2000, Calidad de impresión en negro (optima)Hasta 1,200 x 1,200 dpi, Garantía de un año	1	$ 563.965,00	$ 563.965,00	$ 6.244.739,00	Impresoras Multifunción al HP LJ Pro MFP 4103fdw Printer2Z629A#BGJ, Multifunción Monocromatica,Velocidad 40 paginas por minuto, Ciclo Mensual (paginas) 80000,Conectividad Estándar Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX network,Opcional Toner HP 151A Negro 3050 pgs HP 151X Negro 9700 pgs Memoria 512 MB,Bandeja de papel 350 Hojas Opcional Bandeja 500 Hojas garantía 1 año	2	$ 3.404.352,00	$ 6.244.739,00	$ 6.808.704,00
		MatLab	Licencia de Campus MATLAB Full Suite	1	$ 76.182.015,00	$ 76.182.015,00	-$ 76.182.016,00	Licencia de Campus MATLAB Full Suite	1	$ 0,00	-$ 76.182.015,00	$ 0,00
		Descansa barbilla	Head Chin rest	3	$ 2.364.702,50	$ 7.094.107,50	$ 4.880.267,50	Descansa Barbilla Paquete x 3	5	$ 2.394.875,00	$ 4.880.267,50	$ 11.974.375,00
		Saldo por ejecutar de La Unimazonia en equipos de cómputo	Item Nuevo	0	$ 1.676.442,00	$ 1.676.442,00	$ 0,00	UPS STARTEC ONLINE TORRE 1KVA / Potencia 900W - 3 Salidas / Display LCD 0.8 / Salida 110VAC	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00

							Startec 1200VA-600W 8 Salidas, 6 Backup	2	$ 426.442,00	$ 426.442,00	$ 426.442,00
TOTAL					$ 108.618.907,60				TOTAL	$ 1.878.442,00	$ 108.618.907,60

tem	Nombre de la actividad MGA	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio	$62.401.482,00	$62.401.482,00	$62.401.482,00
1.1.2	Administración del proyecto	$49.686.960,00	$49.686.960,00	$49.686.960,00
1.1.3	Apoyo a la supervisión	$29.812.176,00	$29.812.176,00	$29.812.176,00
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	$627.376.662,00	$ 675.646.790,90	$675.646.790,90
2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	$9.042.368,00	$9.042.368,00	$9.042.368,00
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio	$139.694.394,82	$139.694.394,92	$139.694.394,92
2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	$1.091.317.270,00	$1.043.047.141,00	$1.043.047.141,00
2.1.4	Administración del proyecto	$49.686.960,00	$49.686.960,00	$49.686.960,00
2.1.5	Apoyo a la supervisión	$29.812.176,00	$29.812.176,00	$29.812.176,00
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio	$107.254.338,00	$107.254.338,00	$107.254.338,00
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	$30.490.655,00	$30.490.655,00	$30.490.655,00
3.1.3	Administración del proyecto	$49.686.960,00	$49.686.960,00	$49.686.960,00
3.1.4	Apoyo a la supervisión	$29.812.176,00	$29.812.176,00	$29.812.176,00
		$2.306.074.577,82	**$2.306.074.577,82**	**$2.306.074.577,82**

8. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha se ha cumplido lo establecido en el cronograma respecto al as actividades, metas y objetivos, del proyecto, se está realizando el trámite para que se apruebe la redistribución de actividades y rubros , para cumplir con las compra de equipos y software realizar las pasantía internacionales, y la socialización internacional de proyecto.

TIEMPO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3

ACTIVIDAD MGA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Realizar las adecuación de infraestructuras para laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Adquirir los equipos y software para los laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Socializar del proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	X	X	X	X																																
Seleccionar los sujetos de estudio			X	X	X	X																														
Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio				X	X	X	X	X								X	X	X	X	X								X	X	X	X	X				
Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación					X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X		
Divulgar y socializar resultados del estudio																						X	X											X	X	X

Administración del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apoyo a la supervisión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO

- Hasta la fecha la única novedad reportada por parte de la coordinación solo las demoras en los procesos administrativos.

9.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

9.2. GARANTÍAS (SI APLICA)

No aplica

9.3. SUBCONTRATOS (SI APLICA)

No aplica

10. PAGOS REALIZADOS

#	FECHA DE APGO	IDENTIFICIACION	NOMBRE	CONTRATO	VALOR PAGADO
1	20/09/2023	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	SPGR-011-006	$ 3.366.000,00
2	08/09/2023	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	VIPS-SPGR-106-B2023	$ 1.457.484,00
3	08/09/2023	1022329582	PEÑA HERRERA	VIPS-SPGR-057-A2023	$ 2.484.348,00
4	08/09/2023	1077878470	CUELLAR GORRON CAMILA	VIPS-SPGR-104-B2023	$ 4.858.281,00
5	08/09/2023	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	VIPS SPGR-113-B2023	$ 3.452.209,00
6	08/09/2023	313153	PARRA RODRIGUEZ ALFREDO	RESOL. No. 066-17 JULIO 2023	$ 4.017.191,00
7	08/09/2023	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS SPGR 030 A2023	$ 2.217.281,00
8	08/09/2023	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	VIPS SPGR 016 A2023	$ 3.312.464,00

9	08/09/2023	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS SPGR 015 A2023	$ 2.484.348,00	
10	08/09/2023	1075241543	CUBILLOS YUCUMA	VIPS SPGR 018 A2023	$ 1.656.232,00	
11	08/09/2023	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS SPGR 014 A2023	$ 3.312.464,00	
12	08/09/2023	1083010201	CUELLAR CAMERO MONICA	VIPS-SPGR-108-B2023	$ 3.491.890,00	
13	08/09/2023	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	VIPS SPGR 017 A2023	$ 3.312.464,00	
14	08/09/2023	1075261430	SARMIENTO RAMIREZ LORENA	VIPS-SPGR-107-B2023	$ 2.429.140,00	
15	23/08/2023	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	SPGR-011-005	$ 2.992.000,00	
16	03/08/2023	33369421	CEPEDA RODRIGUEZ YADIRA	SPGR-011-004	$ 1.364.000,00	
17	31/07/2023	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	VIPS SPGR 023 A2023	$ 99.374,00	
18	31/07/2023	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS SPGR 030 A2023	$ 2.217.281,00	
19	31/07/2023	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS SPGR 014 A2023	$ 3.312.464,00	
20	31/07/2023	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS SPGR 015 A2023	$ 2.484.348,00	
21	31/07/2023	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	VIPS SPGR 016 A2023	$ 3.312.464,00	
22	31/07/2023	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	VIPS SPGR 017 A2023	$ 3.312.464,00	
23	31/07/2023	1075241543	CUBILLOS YUCUMA	VIPS SPGR 018 A2023	$ 1.656.232,00	

	24	31/07/2023	1075261430	SARMIENTO RAMIREZ LORENA	VIPS SPGR 076 A2023	$ 662.493,00	
	25	31/07/2023	1022329582	PEÑA HERRERA	VIPS-SPGR-057-A2023	$ 2.484.348,00	
	26	10/07/2023	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	049 DE 2023	$ 16.785.999,00	
	27	10/07/2023	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	SPGR-011-003	$ 11.388.000,00	
					VALOR TOTAL	$ 93.923.263,00	

11. MODIFICAIONES, AJUSTES, PRORROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)

No aplica

12. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda seguir solicitando realizar la gestión al equipo del proyecto o al coordinador realizar el seguimiento al computar hurtado en la Universidad Uniamazonia, respecto a la respuesta de la asegura y la reposición del equipo.
- Se requiere mejora los procesos administrativos, de compras para lograr realizar con afectividad requeridas en el proyecto y logras ingresar al personal en el proyecto a tiempo para lograr la planeación del proyecto, ya que continua desde la coordinación del proyecto se manifiesta retrasos en los trámites de los procesos.
- Se recomienda realizar los procesos administrativos y financieros con tiempo ante la Universidad Surcolombiana.
- Se debe realizar por la coordinación y la Uniamazonia la gestión para certificar las contrapartidas en especie de carga de los docentes.
- Agilizar el proceso de compra de equipos, que no se había logrado comprar por el costo y no se tenía existencias de los mismos por los proveedores en el mercado y el valor alto de los equipos a adquirir.

13. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)

Hasta la fecha no se han realizado pruebas de laboratorio que requieran certificados de calidad.

14. ANÁLISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACIÓN Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)

No se realizó en este trimestre.

15. CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)

No aplica

16. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

- El proyecto se viene ejecutando de acuerdo a lo dispuesto en el cronograma y documento técnico aprobado, se realizaron la redistribución al proyecto, se está realizando el proceso para comprar los equipos y realizar la pasantía y la socialización del proyecto.
- Se recomienda, realizar el reporte de los indicadores to todo los meses. De los productos y metas.
- Se recomienda agilizar el proceso para la publicación del artículo y el capítulo de libro
- Dar agilidad o rapidez en el proceso de compra de equipos y la gestión de la socialización del proyecto, lo más rápido posible.
- Se debe agilizar el proceso de certificación de especies de descarga académica.
- Se recomienda la entrega de los informes de las pasantías realizadas por los pasantes.
- Agilizar los procesos para la socialización a realizar en el proyecto.

17. ANEXOS

A continuación se anexan los siguientes documentos anexos al informe:

- ✓ Informe Financiero entregado por la coordinación del proyecto.
- ✓ Informe Técnico trimestral presentado por la coordinación del proyecto.
- ✓ Soportes de ejecución

18. FIRMA

ALFONSO MANRIQUE MEDINA
Vicerrector de Investigación y Proyección Social
Supervisor Proyecto BPIN No. 2020000100011

RAFAEL PIÑA HERRERA
Cédula:10 22329582

Revisó: LINA MARIA FIERRO GONZALEZ
Directora Administrativa de Proyección social y Proyectos Especiales

Revisó: LAURA BIBIANA HORTA GONZALEZ
Apoyo administrativo de VIPS

Revisó: LAURA MELISSA POLANIA ROJAS
Asesora Jurídica de VIPSI

No hay Alertas de Gesproy



PROGRAMACION EJECUCIÓN GESPROY

Periodo	Pro Inicial Acum	Prog Actual Acum	% Ejecutado Acum	% Avance Financiero
31 Sep-23	95,23	93,47	78,58	77,81

SALDO CDP 2023

SALDO CDP SGPR 2023						
CDP	Fecha CDP	Valor Total	Valor RP	Valor Saldo	Fecha creación	
15223	13/07/2023	54.391.005,00	54.271.963,00	119.042,00	19/07/2023	TALENTO HUMANO SEGUNDO SEMESTRE
13323	07/02/2023	127.552.094,00	92.866.091,00	34.686.003,00	09/02/2023	EQUIPOS
13423	07/02/2023	1.572.000,00	0	1.572.000,00	09/02/2023	MANTENIMINETOS
13523	07/02/2023	16.484.561,00	6.069.000,00	10.415.561,00	09/02/2023	MATERIALES
13623	07/02/2023	91.674.874,00	48.807.997,00	46.232.877,00	09/02/2023	GASTOS DE VIAJE
13723	07/02/2023	71.575.755,00	15.216.000,00	56.359.755,00	09/02/2023	DIVULGACION
11523	31/01/2023	24.843.480,00	24.843.480,00	0	02/02/2023	APOYO A LA SUPERVICION
10223	26/01/2023	239.972.079,00	231.775.940,00	8.196.139,00	29/01/2023	TALENTO HUMANO PROMER SEMESTRE
8123	24/01/2023	2.465.190,00	2.465.190,00	-	26/01/2023	MATERIALES - FOTOCOPIAS

CUENTAS POR PAGAR Y CONTRATOS EN TRAMITE

CUENTAS POR PAGARY CONTRATOS EN TRAMITE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

APORTE DE

RUBRO	SGR	UNIMAZONIA	TOTAL	DETALLE	CONTRATO	IDENTIFICACIÓN	PROCESO	
1. TALENTO HUMANO	$ 29.831.431,00	$ -	$ 29.831.431,00	PENDIENTE PAGO DE CONTRATOS DE TALENTO HUMANO DE SEPTIEMBRE 2023	REALACION DE PAGO RADICADA	CTA COBRO SEPTIEMBRE	CUENTA DE COBRO RADICADA	$ 29.831.431,00
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	$ 92.866.091,00	$ -	$ 92.866.091,00	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGÍA E INSUMOS TECNOLOGICOS	WAP-ENTERPRISE OC 138 2022		EN FIRMA DE ACTA DE INICIO	$ 92.866.091,00
5. MATERIALES E INSUMOS	$ 1.395.350,00	$ -	$ 1.395.350,00	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	PAPELERIA MEDELLIN		EN FIRMA DE ACTA DE INICIO	$ 1.395.350,00
	$ 6.069.000,00		$ 6.069.000,00	COOMPRA DE TOONERS PARA IMPRESORAS	WAP-ENTERPRISE OC 138 2022		EN FIRMA DE ACTA DE INICIO	$ 6.069.000,00
	$ 4.952.870,00		$ 4.952.870,00	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS	NATHALIA VARGAS-MULTISEVILLA		EN FIRMA DE CONTRATO	$ 4.952.870,00
6. PROTECCION Y DIVULGACION		$ -	$ -					
7. GASTOS DE VIAJE			$ -					
8. INFRAESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -					
9. ADMINISTRATIVOS	$ 4.140.580,00	$ -	$ 4.140.580,00	9. ADMINISTRATIVOS				$ 4.140.580,00
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 2.484.348,00	$ -	$ 2.484.348,00	10. APOYO A LA SUPERVISIÓN				$ 2.484.348,00
11. OTROS			$ -				**total en trámite para pagos y contratación**	$ 141.739.670,00