



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	1 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

Asunto	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI
Dependencia	Rectoría
Responsable	Nidia Guzmán Durán, Rectora.

ANTECEDENTES

La realización del presente seguimiento, fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la sesión del día 31 de enero de 2023, este mismo se realizará periódicamente de forma trimestral y se encuentra inmerso en el Programa Anual de Auditoría para la actual vigencia. Lo anterior, dando cumplimiento al Acuerdo del Consejo Superior No. 031 de 2014 "Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el decenio comprendido entre los años 2015 y 2024", y normativa interna subsiguientes en el que se realizan modificaciones tanto al PDI como al respectivo Plan de Acción para la vigencia 2022, las cuales bridan los lineamientos necesarios para el desarrollo del mismo.

Objetivo

Verificar el desarrollo y avance, con relación al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional PDI en el trimestre 4° de la vigencia 2022 en la Universidad Surcolombiana; con el cual, se busca inducir autocontrol a los cinco subsistemas que integran al PDI.

Alcance

Acorde a lo estipulado en el punto 8.3 "Alcance y Metodología" del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Surcolombiana, la Oficina de Control Interno adopta la matriz de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional que tiene estructurada la Oficina Asesora de Planeación, dicho seguimiento y evaluación es publicado en el portal web de la Institución de forma trimestral; este mismo, es la base para efectuar el presente ejercicio de seguimiento, el periodo verificado corresponde a la evaluación realizada en el trimestre 4° de 2022; por ende, es preciso mencionar que la naturaleza de la ejecución del PDI se abarca de forma anual, acorde al Plan de Acción de la respectiva vigencia, por consiguiente, son datos que responden a la acumulación a lo largo de la misma vigencia.

Procedimiento

- Se realizó solicitud de información al Proceso de Planeación, quienes son los responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional.
- Se cotejaron las cifras reportadas y acumuladas al corte evaluado correspondiente al 4° trimestre del año 2022 por la Oficina Asesora de Planeación.
- Se establecieron puntos críticos de avances acorde a las Evaluaciones reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.

Vigilada Mineducación



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Acorde a lo consignado en el Plan de Desarrollo Institucional, la Oficina de Control Interno realizó la verificación al Seguimiento y Evaluación del PDI que la Oficina Asesora de Planeación realizó conforme al esquema previamente diseñado y desarrollado por este mismo.

Por lo anterior, se procedió a solicitar al Proceso el respectivo informe de seguimiento y evaluación al cuarto (4°) trimestre 2022, teniendo en cuenta que este mismo se publicó solo hasta el pasado 30 de marzo del presente año.

De esta manera, para el análisis de los datos, se empleó un indicador (Ver Tabla No. 01) con el fin de estimar el nivel de cumplimiento en términos porcentuales según las metas propuesta para el año 2022, tomando los datos plasmados en la Evaluación realizada por la Oficina de Planeación, en el que se confrontaron los porcentajes reales de la ejecución del PDI contra el porcentaje de referencia estimado de más o menos cien por ciento ($\pm 100\%$) teniendo en cuenta que la información esta con corte al 31 de diciembre de 2022 (cuarto 4° trimestre).

INDICADOR PORCENTUAL			
ITEM	(Cuantitativo) GRADO DE AVANCE	(Durante el año) VENTANA TEMPORAL	(Cualitativo)
1	Igual a 0%	Meta Inicial	Sin Avance
2	> 0% y <= 25%	Primer Trimestre	Muy Poco
3	> 25% y <= 50%	Segundo Trimestre	Poco
4	> 50% y <= 75%	Tercer Trimestre	Rezagado
5	> 75% y <= 100%	Cuarto Trimestre	Óptimo
6	Mayor a 100%		Sobreestimado

Tabla No. 01 / Elaboración Propia

Es importante establecer que el anterior indicador porcentual brinda una forma fácil de analizar el avance y cumplimiento del PDI en una línea de tiempo determinada, para este caso en un periodo anual subdividido en trimestres, periodicidad establecida por el Proceso evaluador. Una vez obtenido el parámetro cuantitativo entre la ventana de tiempo y el porcentaje derivado con base en las cifras de la evaluación, se llevan los datos a calificarse de forma cualitativa, dando una idea del respectivo avance y cumplimiento de cada una de las metas propuestas en el PDI.

En esta misma línea, se establecieron puntos críticos en el cumplimiento de las metas establecidas para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional para cada uno de los cinco subsistemas, enfocando las actividades que no tuvieron avances “sin avance” y las que se “sobrestimaron” según la evaluación reportada a lo largo de todo el año 2022. Por consiguiente, se presenta para cada subsistema el análisis realizado en el que se agrupan según el resultado de cumplimiento obtenido.



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	4 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

metas proyectadas para el presente año 2023, con lo cual se requiere que los ejecutores del Subsistema de Formación presenten mayor cuidado a las metas proyectadas con el fin de dar cabal cumplimiento al respectivo Plan de Desarrollo Institucional, evitando el no cumplimiento de las mismas.

De igual manera, se evidenció que las metas proyectadas en las diez (10) actividades que se sobreestimaron en el año 2022, fueron igualmente proyectadas para el año 2023, y aunque hubo algunos cambios en la descripción de la actividad o de la descripción de la unidad de medida, se observó que las cantidades estimadas para esas actividades en la presente vigencia, solo para una (1) de estas fue ajustada acorde a la ejecución del año 2022 (PY SF.PY.1.1. "Inducción y Reinducción con docentes, estudiantes..."), pero en las otras nueve (9) actividades se proyectaron igual que en el año 2022.

Subsistema de Investigación:

Este subsistema se compone de seis (6) proyectos desagregados en sesenta y siete (67) actividades; donde se pudo observar que en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del cuarto (4º) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, diecinueve (19) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2022, no presentaron cumplimiento de las mismas; adicionalmente, dos (2) actividades que no tenían meta proyectada para este mismo año, si reportaron ejecución de meta (ver Tabla No. 04).

Proyectos "PY" sin avance al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META		PORCENTAJE REF. ± 100%	
					TRIMESTRAL	ACUM.		
SI.PY.2.2. Trabajos de grado	GARZÓN	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.2.2. Trabajos de grado	LA PLATA	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.2.2. Trabajos de grado	PTITALITO	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.2.3. Menor cuantía	GARZÓN	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.2.3. Menor cuantía	LA PLATA	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.2.3. Menor cuantía	PTITALITO	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.2.7. Jóvenes Investigadores	GARZÓN	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.2.7. Jóvenes Investigadores	LA PLATA	# Proyectos	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.1. Eventos académico-científicos	GARZÓN	# Eventos académico-científicos	A	-	-	1,00	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.1. Eventos académico-científicos	LA PLATA	# Eventos académico-científicos	A	-	-	1,00	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	GARZÓN	# Ponencias a nivel nacional e	A	4,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	LA PLATA	# Ponencias a nivel nacional e	A	4,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.2. Ponencias	PITALITO	# Ponencias a nivel nacional e	A	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.4. Fortalecimiento de los Centros e	NEIVA	# Institutos de Investigación	S	0,40	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos apoyados para publicación	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	LA PLATA	# de Artículos publicados	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos apoyados para publicación	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	GARZÓN	# de Artículos publicados	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos apoyados para publicación	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.3.7. Artículos en Revistas Indexadas	PITALITO	# de Artículos publicados	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SI.PY.6.2. Revistas Científicas	GLOBAL	# de Revistas categorizadas	S	3,00	-	-	0,00%	-100,00%

Tabla No. 04 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

3 de 12

Subsistema de Formación:

Este subsistema se compone de seis (6) proyectos desagregados en treinta y nueve (39) actividades; donde se pudo observar que en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del cuarto (4°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, siete (7) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2022, no presentaron cumplimiento de las mismas; adicionalmente, dos (2) actividades que no tenían meta proyectada para este mismo año, si reportaron ejecución de meta (ver Tabla No. 02).

Proyectos "PY" sin avance al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SF.PY. 1.2. Promoción de la cultura	GARZÓN	PERSONAS	A	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SF.PY. 2.1. Nuevos programas académicos de	GLOBAL	PROG. ACADÉMICOS	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SF.PY. 2.2. Nuevos programas académicos de	PTITALITO	PROG. ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN	A	-	-	1,00	0,00%	-100,00%
SF.PY. 2.3. Nuevos programas académicos	NEIVA	PROG. ACADÉMICOS EN EXT.	A	11,00	-	-	0,00%	-100,00%
SF.PY. 2.5. Diagnosticos y estudios de	GLOBAL	PROGRAMAS ACADÉMICOS	A	7,00	-	-	0,00%	-100,00%
SF.PY. 2.6. Definición de la política de oferta	GLOBAL	ESTUDIOS DE PERTINENCIA	A	-	-	0,75	0,00%	-100,00%
SF.PY. 2.7. Promoción de la oferta académica	LA PLATA	# Estudiantes	A	70,00	-	-	0,00%	-100,00%
SF.PY. 3.1. Formación de alto nivel en	NEIVA	DOCENTES	A	3,00	-	-	0,00%	-100,00%
SF.PY. 3.2. Estudios postdoctorales	NEIVA	DOCENTES	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%

Tabla No. 02 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Ahora bien, se pudo observar que diez (10) actividades se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2022, superando en algunas actividades más del mil por ciento sobre lo proyectado (ver tabla No. 03).

Proyectos "PY" con avance sobreestimado al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SF.PY. 1.1. Inducción y Reinducción con	NEIVA	PERSONAS	A	2.000,00	803,00	2.022,00	101,10%	1,10%
SF.PY. 1.1. Inducción y Reinducción con	LA PLATA	PERSONAS	A	300,00	120,00	310,00	103,33%	3,33%
SF.PY. 1.2. Promoción de la cultura	NEIVA	PERSONAS	A	25,00	9,00	143,00	572,00%	472,00%
SF.PY. 1.2. Promoción de la cultura	LA PLATA	PERSONAS	A	5,00	-	70,00	1400,00%	1300,00%
SF.PY. 1.2. Promoción de la cultura	PTITALITO	PERSONAS	A	5,00	-	84,00	1680,00%	1580,00%
SF.PY. 2.7. Promoción de la oferta académica	NEIVA	DOC. DE POLÍTICA	A	1.000,00	918,00	1.210,00	121,00%	21,00%
SF.PY. 2.7. Promoción de la oferta académica	PTITALITO	PERSONAS	A	120,00	858,00	858,00	715,00%	615,00%
SF.PY. 3.3. Capacitación y actualización	NEIVA	DOCENTES	S	350,00	60,00	410,00	117,14%	17,14%
SF.PY. 6.2. Programa de encuentros de	NEIVA	ENCUENTROS	S	2,00	1,00	7,00	350,00%	250,00%
SF.PY. 6.3. Programa de seguimiento a	GLOBAL	GRADUADOS	S	1.280,00	1.217,00	1.864,00	145,63%	45,63%

Tabla No. 03 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Además, con base en el Acuerdo 032 de 2022 del Consejo Superior "Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido entre los años 2015 – 2024", se evidenció que seis (6) de las siete (7) actividades que no presentaron avance en el año 2022, volvieron a tener



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	5 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

Ahora bien, se pudo observar que veinte (20) actividades se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2022, en promedio el porcentaje sobreestimado para estas actividades fue de 225,15% sobre lo proyectado (ver tabla No. 05).

Proyectos “PY” con avance sobreestimado al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SI.PY. 1.1. Talleres de formación	NEIVA	# Talleres	A	40,00	30,00	61,00	152,50%	52,50%
SI.PY. 1.1. Talleres de formación	NEIVA	# Personas	A	800,00	1.294,00	2.754,00	344,25%	244,25%
SI.PY. 1.1. Talleres de formación	GARZÓN	# Personas	A	45,00	-	154,00	342,22%	242,22%
SI.PY. 1.1. Talleres de formación	GARZÓN	# Talleres	A	1,00	-	7,00	700,00%	600,00%
SI.PY. 1.1. Talleres de formación	LA PLATA	# Personas	A	45,00	-	165,00	366,67%	266,67%
SI.PY. 1.1. Talleres de formación	LA PLATA	# Talleres	A	1,00	-	8,00	800,00%	700,00%
SI.PY. 1.1. Talleres de formación	PTITALITO	# Personas	A	45,00	-	110,00	244,44%	144,44%
SI.PY. 1.1. Talleres de formación	PTITALITO	# Talleres	A	1,00	-	7,00	700,00%	600,00%
SI.PY. 1.2. Grupos escolares	GLOBAL	# niños (personas)	A	510,00	-	768,00	150,59%	50,59%
SI.PY. 2.1. Semilleros	LA PLATA	# Proyectos	A	3,00	1,00	4,00	133,33%	33,33%
SI.PY. 2.7. Jóvenes Investigadores	NEIVA	# Proyectos	A	10,00	-	14,00	140,00%	40,00%
SI.PY. 3.1. Eventos académico-científicos	PITALITO	# Eventos académico-científicos	A	1,00	4,00	8,00	800,00%	700,00%
SI.PY. 3.2. Ponencias	NEIVA	# Ponencias a nivel nacional e	A	40,00	57,00	66,00	165,00%	65,00%
SI.PY. 3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	NEIVA	# Grupos categorizados	S	48,00	-	50,00	104,17%	4,17%
SI.PY. 3.5. Fortalecimiento de los Grupos e	NEIVA	# Docentes categorizados	S	78,00	-	129,00	165,38%	65,38%
SI.PY. 4.1. Registro	GLOBAL	# Registros	A	3,00	1,00	4,00	133,33%	33,33%
SI.PY. 5.1. Desarrollo de proyectos	GLOBAL	# Proyectos con cofinanciación	A	12,00	13,00	16,00	133,33%	33,33%
SI.PY. 6.1. Alojamiento y soporte técnico de	GLOBAL	# de Revistas alojadas con apoyo técnico	S	10,00	-	13,00	130,00%	30,00%
SI.PY. 6.4. Eventos y actividades de	GLOBAL	# de Eventos	A	12,00	7,00	20,00	166,67%	66,67%
SI.PY. 6.4. Eventos y actividades de	GLOBAL	# de Asistentes por actividad o evento	A	600,00	315,00	3.787,00	631,17%	531,17%

Tabla No. 05 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Asimismo, como se establece en el Acuerdo 032 de 2022 del Consejo Superior “Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido entre los años 2015 – 2024”, se evidenció que diez (10) de las diecinueve (19) actividades que no presentaron avance en el año 2022, volvieron a tener la misma cantidad en metas proyectadas para el presente año 2023, seis (6) no tuvieron proyección de meta, dos (2) sufrieron aumento en su meta y solo una (1) disminuyó; con lo cual se requiere que los ejecutores del Subsistema de Investigación presenten mayor cuidado a las metas proyectadas con el fin de dar cabal cumplimiento al respectivo Plan de Desarrollo Institucional, evitando el no cumplimiento de las mismas.

De igual manera, se evidenció que las metas proyectadas en las veinte (20) actividades que se sobreestimaron en el año 2022, cuatro (4) fueron igualmente proyectadas para el año 2023, nueve (9) tuvieron aumento en la cantidad de la meta, pero no acorde reportado en la vigencia 2022, una (1) disminuyó la cantidad y seis (6) se proyectaron acorde a lo ejecutado en la vigencia 2022.

Finalmente se observaron cambios en la forma más no de fondo en la descripción de la actividad o de la descripción de la unidad de medida.





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	6 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

Subsistema de Proyección Social:

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en ciento catorce (114) actividades; donde se pudo observar que en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del cuarto (4°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, veintiséis (26) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2022, no presentaron cumplimiento de las mismas (ver Tabla No. 06).

Proyectos "PY" sin avance al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Seminarios	A	100,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes Alcanzados	A	100,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Diplomados	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Cursos y talleres	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes cursos	A	10,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Seminarios	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Simposio	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	PITALITO	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Diplomados	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Cursos y talleres	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes cursos	A	10,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Seminarios	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Simposio	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	LA PLATA	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Diplomados	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Diplomados	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Cursos y talleres	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes cursos	A	10,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Seminarios	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Seminarios	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Simposio	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	GARZÓN	# Asistentes Alcanzados	A	20,00	-	-	0,00%	-100,00%

Tabla No. 06 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Del mismo modo, se pudo observar que cincuenta y tres (53) actividades se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2022, de las cuales veinte (20) actividades superan más del doscientos por ciento (200%) en algunas actividades.

A modo general, el promedio de las cincuenta y tres (53) actividades se sobreestimadas es de 278,28% sobre lo proyectado (ver tabla No. 07).

Proyectos "PY" con avance sobreestimado al corte del cuarto trimestre 2022



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EV-CON-FO-03

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

7 de 12

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SP.PY.1.1. Fortalecimiento de la gestión de	GLOBAL	Proyectos	A	17,00	30,00	55,00	323,53%	223,53%
SP.PY.1.2. Fomento a la internacionalización	GLOBAL	Eventos	A	50,00	61,00	146,00	292,00%	192,00%
SP.PY.1.3. Fortalecimiento de la articulación	GLOBAL	Proyectos	A	8,00	4,00	11,00	137,50%	37,50%
SP.PY.1.4. Fortalecimiento de la movilidad de	NEIVA	Movilidades apoyadas Neiva	A	1.000,00	127,00	1.048,00	104,80%	4,80%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	NEIVA	Número de iniciativas emprendedoras registra	A	100,00	80,00	174,00	174,00%	74,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	NEIVA	Número de eventos por año	A	40,00	25,00	74,00	185,00%	85,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	PITALITO	Número de iniciativas emprendedoras registra	A	10,00	25,00	45,00	450,00%	350,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	GARZON	Número de iniciativas emprendedoras registra	A	10,00	6,00	21,00	210,00%	110,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	LA PLATA	Número de iniciativas emprendedoras registra	A	10,00	7,00	14,00	140,00%	40,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	PITALITO	Número de eventos por año	A	2,00	1,00	4,00	200,00%	100,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	GARZON	Número de eventos por año	A	1,00	2,00	5,00	500,00%	400,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	LA PLATA	Número de eventos por año	A	2,00	1,00	3,00	150,00%	50,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	PITALITO	Número de acompañamientos	A	10,00	28,00	97,00	970,00%	870,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	GARZON	Número de acompañamientos	A	10,00	14,00	16,00	160,00%	60,00%
SP.PY.2.1. Operación y desarrollo del Centro	LA PLATA	Número de acompañamientos	A	10,00	14,00	15,00	150,00%	50,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	NEIVA	No. de Asesorías	A	493,00	- 583,00	2.163,00	438,74%	338,74%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	NEIVA	No. de Eventos	A	20,00	10,00	49,00	245,00%	145,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	NEIVA	No. Personas Atendidas	A	2.184,00	- 210,00	2.826,00	129,40%	29,40%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	PITALITO	No. de Asesorías	A	700,00	175,00	1.172,00	172,00%	67,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	PITALITO	No. de Eventos	A	10,00	- 5,00	29,00	290,00%	190,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	PITALITO	No. Personas Atendidas	A	300,00	- 471,00	1.387,00	462,33%	362,33%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	GARZON	No. de Asesorías	A	600,00	- 292,00	1.212,00	202,00%	102,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	GARZON	No. de Eventos	A	10,00	10,00	34,00	340,00%	240,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	GARZON	No. Personas Atendidas Garzón	A	300,00	510,00	2.249,00	749,67%	649,67%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	LA PLATA	No. de Asesorías	A	450,00	- 263,00	2.459,00	546,44%	446,44%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	LA PLATA	No. de Eventos	A	8,00	8,00	26,00	325,00%	225,00%
SP.PY.2.2. Operación y desarrollo del Consu	LA PLATA	No. Personas Atendidas	A	240,00	- 256,00	2.488,00	1036,67%	936,67%
SP.PY.2.3. Unidades de Servicios de Atención	NEIVA	No. de personas beneficiarias	A	128,00	19,00	159,00	124,22%	24,22%
SP.PY.2.4. Unidades de Servicios de Atención	NEIVA	No. de personas beneficiarias	A	668,00	- 4.903,00	987,00	147,75%	47,75%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	NEIVA	No. Estudiantes de la facultad capacitados Ne	A	1.403,00	1.017,00	1.692,00	120,60%	20,60%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	NEIVA	No. de estudiantes capacitados en conciliació	A	306,00	179,00	2.748,00	898,04%	798,04%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	NEIVA	No. de asistentes audiencias Neiva	A	1.108,00	1.623,00	2.077,00	187,45%	87,45%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	NEIVA	No. Consultas	A	700,00	210,00	921,00	131,57%	31,57%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	PITALITO	No. Estudiantes de la facultad capacitados	A	15,00	456,00	518,00	3453,33%	3353,33%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	PITALITO	No. de estudiantes capacitados en conciliació	A	84,00	423,00	557,00	663,10%	563,10%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	PITALITO	No. de beneficiarios audiencias	A	130,00	897,00	962,00	740,00%	640,00%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	PITALITO	No. de asistentes audiencias	A	70,00	241,00	290,00	414,29%	314,29%
SP.PY.2.6. Operación y desarrollo del Centro	PITALITO	No. Consultas	A	70,00	131,00	167,00	238,57%	138,57%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consu	NEIVA	No. de Acompañamientos	A	2.908,00	2.007,00	5.501,00	189,17%	89,17%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consu	PITALITO	No. de Asesorías	A	400,00	1.372,00	2.635,00	658,75%	558,75%
SP.PY.2.7. Operación y desarrollo del Consu	PITALITO	No. de Acompañamientos	A	80,00	124,00	341,00	426,25%	326,25%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software	GLOBAL	Desarrollo de aplicativos institucionales	A	3,00	-	4,00	133,33%	33,33%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software	GLOBAL	Diseño y desarrollo de cursos virtuales para la	A	3,00	-	4,00	133,33%	33,33%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software	NEIVA	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	150,00	-	170,00	113,33%	13,33%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software	PITALITO	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	50,00	52,00	52,00	104,00%	4,00%
SP.PY.2.8. Unidad de desarrollo de software	LA PLATA	Estudiantes capacitados cursos virtuales	A	50,00	54,00	54,00	108,00%	8,00%
SP.PY.3.4. Formación continuada	NEIVA	# Asistentes cursos	A	100,00	697,00	697,00	697,00%	597,00%
SP.PY.3.7. Estudiantes en prácticas, pasant	GLOBAL	# Apoyos realizados	A	5,00	-	12,00	240,00%	140,00%
SP.PY.4.2 Radio Universidad Surcolombiana	GLOBAL	Producciones Radiales Emitidas	S	1.500,00	861,00	1.562,00	104,13%	4,13%
SP.PY.4.4 Marca USCO	GLOBAL	Estrategias Implementadas	S	6,00	6,00	10,00	166,67%	66,67%
SP.PY.4.4 Marca USCO	GLOBAL	Personas Alcanzadas	S	200,00	456,00	486,00	243,00%	143,00%
SP.PY.5.2 Formación y capacitación en form	GLOBAL	No. de Personas Capacitadas	O	120,00	53,00	412,00	343,33%	243,33%

Tabla No. 07 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Así las cosas, se evidenció que las veintiséis (26) actividades que no presentaron avance en el año 2022, volvieron a tener las mismas metas proyectadas para el presente año 2023, con lo cual se requiere que los ejecutores del Subsistema de Proyección Social presenten mayor cuidado a las metas proyectadas con el fin de dar cabal cumplimiento al respectivo Plan de Desarrollo Institucional, evitando el no cumplimiento de las mismas.





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	8 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

De igual manera, las metas proyectadas en las cincuenta y tres (53) actividades que se sobreestimaron en el año 2022, ocho (8) fueron igualmente proyectadas para el año 2023, veinticuatro (24) tuvieron aumento en la cantidad de la meta, pero no acorde a lo reportado en la vigencia 2022, tres (3) disminuyeron la cantidad, catorce (14) se proyectaron acorde a lo ejecutado en la vigencia 2022 y cuatro (4) cambiaron generándose nuevas actividades con nuevas descripciones y unidades de medida.

Subsistema de Bienestar Universitario:

Proyectos "PY" sin avance al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SB.PY.1.3. Atención Psicológico a Estudiantes	GARZÓN	Consultas	0	103,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.1.3. Atención Psicológico a Estudiantes	LA PLATA	Consultas	0	103,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.1.3. Atención Psicológico a Estudiantes	PITALITO	Consultas	0	104,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes sedes	GARZÓN	Eventos	0	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes sedes	LA PLATA	Eventos	0	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferentes sedes	PITALITO	Eventos	0	6,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	GARZÓN	Eventos	0	3,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	LA PLATA	Eventos	0	3,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	PITALITO	Eventos	0	4,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.3. Recreación y Aprovechamiento del tiempo libre	GARZÓN	Eventos	0	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.3. Recreación y Aprovechamiento del tiempo libre	LA PLATA	Eventos	0	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.2.3. Recreación y Aprovechamiento del tiempo libre	PITALITO	Eventos	0	6,00	-	-	0,00%	-100,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comunidad	NEIVA	Eventos	0	-	10,00	19,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de la comunidad	PITALITO	Eventos	0	-	-	2,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.4.2. Atención a la población con enfoque de género	NEIVA	Estudiantes	0	-	40,00	143,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.4.2. Atención a la población con enfoque de género	PITALITO	Estudiantes	0	-	-	8,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes	NEIVA	Estudiantes	0	-	-	1.765,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes	GARZÓN	Estudiantes	0	-	-	148,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes	LA PLATA	Estudiantes	0	-	-	157,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes	PITALITO	Estudiantes	0	-	-	268,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.1. Becas, descuentos y exenciones de matrícula	NEIVA	Beneficiarios aprobados	0	-	28,00	81,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.1. Becas, descuentos y exenciones de matrícula	GARZÓN	Beneficiarios aprobados	0	-	2,00	4,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.1. Becas, descuentos y exenciones de matrícula	LA PLATA	Beneficiarios aprobados	0	-	3,00	3,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.1. Becas, descuentos y exenciones de matrícula	PITALITO	Beneficiarios aprobados	0	-	1,00	1,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	NEIVA	Estudiantes	0	-	47.861,00	61.092,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	GARZÓN	Estudiantes	0	-	1.433,00	3.354,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	LA PLATA	Estudiantes	0	-	1.399,00	3.082,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	PITALITO	Estudiantes	0	-	1.760,00	4.658,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.3. Acompañamiento académico	NEIVA	Estudiantes	0	-	1.793,00	14.469,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.3. Acompañamiento académico	GARZÓN	Estudiantes	0	-	96,00	392,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.3. Acompañamiento académico	LA PLATA	Estudiantes	0	-	68,00	431,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.3. Acompañamiento académico	PITALITO	Estudiantes	0	-	78,00	546,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.4. Acompañamiento sicosocial	NEIVA	Estudiantes	0	-	605,00	1.411,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.4. Acompañamiento sicosocial	GARZÓN	Estudiantes	0	-	100,00	182,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.4. Acompañamiento sicosocial	LA PLATA	Estudiantes	0	-	29,00	131,00	0,00%	-100,00%
SB.PY.5.4. Acompañamiento sicosocial	PITALITO	Estudiantes	0	-	14,00	101,00	0,00%	-100,00%

Tabla No. 08 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en noventa y cuatro (94)



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	9 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	---------

actividades; donde se pudo observar que en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del cuarto (4°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, doce (12) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2022, no presentaron cumplimiento de las mismas; adicionalmente, veinticuatro (24) actividades que no tenían meta proyectada para este mismo año, si reportaron ejecución de meta (ver Tabla No. 08).

Asimismo, se pudo observar que treinta y cuatro (34) actividades se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2022, al actividad más sobreestimada es SB.PY.2.1. "Formación Deportiva en las diferentes disciplinas" sede Neiva, con 662,50%. (ver tabla No. 09).

Proyectos "PY" con avance sobreestimado al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SB.PY.1.1. Atención Médica a Estudiantes	GARZON	Consultas	0	40,00	-	93,00	232,50%	132,50%
SB.PY.1.1. Atención Médica a Estudiantes	LA PLATA	Consultas	0	40,00	23,00	56,00	140,00%	40,00%
SB.PY.1.1. Atención Médica a Estudiantes	PITALITO	Consultas	0	40,00	33,00	132,00	330,00%	230,00%
SB.PY.1.2. Atención Odontológica a Estudiante	GARZON	Consultas	0	40,00	25,00	150,00	375,00%	275,00%
SB.PY.1.2. Atención Odontológica a Estudiante	LA PLATA	Consultas	0	40,00	17,00	184,00	460,00%	360,00%
SB.PY.1.2. Atención Odontológica a Estudiante	PITALITO	Consultas	0	40,00	17,00	53,00	132,50%	32,50%
SB.PY.1.4. PyP - Promoción y prevención medi	NEIVA	Campañas	0	5,00	3,00	9,00	180,00%	80,00%
SB.PY.1.4. PyP - Promoción y prevención medi	LA PLATA	Campañas	0	5,00	3,00	11,00	220,00%	120,00%
SB.PY.1.4. PyP - Promoción y prevención medi	PITALITO	Campañas	0	5,00	3,00	6,00	120,00%	20,00%
SB.PY.1.5. PyP - Promoción y Prevención odor	NEIVA	Campañas	0	5,00	3,00	12,00	240,00%	140,00%
SB.PY.1.5. PyP - Promoción y Prevención odor	GARZÓN	Campañas	0	5,00	3,00	8,00	160,00%	60,00%
SB.PY.1.5. PyP - Promoción y Prevención odor	LA PLATA	Campañas	0	5,00	3,00	10,00	200,00%	100,00%
SB.PY.1.5. PyP - Promoción y Prevención odor	PITALITO	Campañas	0	5,00	3,00	10,00	200,00%	100,00%
SB.PY.1.6. PyP - Promoción y prevención sicol	NEIVA	Campañas	0	10,00	3,00	11,00	110,00%	10,00%
SB.PY.1.6. PyP - Promoción y prevención sicol	GARZÓN	Campañas	0	5,00	3,00	9,00	180,00%	80,00%
SB.PY.1.6. PyP - Promoción y prevención sicol	LA PLATA	Campañas	0	5,00	3,00	10,00	200,00%	100,00%
SB.PY.1.6. PyP - Promoción y prevención sicol	PITALITO	Campañas	0	5,00	3,00	11,00	220,00%	120,00%
SB.PY.1.7. Formación sanologica para la comu	NEIVA	Asistentes	0	5.694,00	2.432,00	6.423,00	112,80%	12,80%
SB.PY.1.7. Formación sanologica para la comu	GARZÓN	Asistentes	0	300,00	443,00	443,00	147,67%	47,67%
SB.PY.1.7. Formación sanologica para la comu	LA PLATA	Asistentes	0	300,00	401,00	401,00	133,67%	33,67%
SB.PY.1.7. Formación sanologica para la comu	PITALITO	Asistentes	0	400,00	535,00	535,00	133,75%	33,75%
SB.PY.2.1. Formación Deportiva en las diferente	NEIVA	Eventos	0	16,00	26,00	122,00	762,50%	662,50%
SB.PY.2.2. Representación - Competitiva	NEIVA	Eventos	0	106,00	33,00	147,00	138,68%	38,68%
SB.PY.3.1. Formación en modalidades artístico	NEIVA	Talleres	0	16,00	8,00	24,00	150,00%	50,00%
SB.PY.3.1. Formación en modalidades artístico	GARZÓN	Talleres	0	6,00	1,00	7,00	116,67%	16,67%
SB.PY.3.1. Formación en modalidades artístico	LA PLATA	Talleres	0	6,00	1,00	7,00	116,67%	16,67%
SB.PY.3.1. Formación en modalidades artístico	PITALITO	Talleres	0	7,00	1,00	8,00	114,29%	14,29%
SB.PY.3.2. Puestas en escena de los grupos a	NEIVA	Eventos	0	145,00	36,00	304,00	209,66%	109,66%
SB.PY.3.2. Puestas en escena de los grupos a	GARZÓN	Eventos	0	40,00	9,00	46,00	115,00%	15,00%
SB.PY.4.1. Interacción entre los integrantes de	GLOBAL	Eventos	0	14,00	10,00	21,00	150,00%	50,00%
SB.PY.4.2. Atención a la población con enfoque	GLOBAL	Estudiantes	0	112,00	40,00	151,00	134,82%	34,82%
SB.PY.4.3. Inducción institucional a estudiantes	GLOBAL	Estudiantes	0	1.725,00	-	2.338,00	135,54%	35,54%
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante	GLOBAL	Estudiantes	0	12.989,00	-	19.733,00	151,92%	51,92%
SB.PY.5.3. Acompañamiento académico	GLOBAL	Estudiantes	0	12.000,00	2.035,00	15.838,00	131,98%	31,98%

Tabla No. 09 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Con base en el Acuerdo 032 de 2022 del Consejo Superior "Por el cual se efectúan ajustes al Plan de





INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	10 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido entre los años 2015 – 2024”, se evidenció que una (1) de las doce (12) actividades que no presentaron avance en el año 2022, volvieron a tener la misma cantidad en metas proyectadas para el presente año 2023, tres (3) no tuvieron proyección de meta y ocho (8) sufrieron aumento en su meta; por lo anterior, se requiere que los ejecutores del Subsistema de Proyección Bienestar presenten mayor cuidado a las metas proyectadas con el fin de dar cabal cumplimiento al respectivo Plan de Desarrollo Institucional, evitando el no cumplimiento de las mismas.

Con relación a las treinta cuatro (34) actividades que se sobreestimaron en el año 2022, once (11) fueron igualmente proyectadas para el año 2023, seis (6) tuvieron aumento en la cantidad de la meta, pero no acorde a lo reportado en la vigencia 2022, dos (2) disminuyeron la cantidad, once (11) se proyectaron acorde a lo ejecutado en la vigencia 2022, dos (2) no tuvieron proyección y dos (2) cambiaron generándose nuevas actividades con nuevas descripciones y unidades de medida.

Subsistema Administrativo:

Proyectos “PY” sin avance al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T	META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
					PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
					TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	PITALITO	Mt2 Construidos	A	500,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	GARZÓN	Mt2 Construidos	A	800,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos de	PITALITO	Mt2 Mantenidos	S	400,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos de	LA PLATA	Mt2 Mantenidos	S	325,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laborator	GARZÓN	#Laboratorios Dotados	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laborator	LA PLATA	#Laboratorios Dotados	A	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.2. Mantenimiento Preventivo y Correc	GARZÓN	#Laboratorios Mantenidos	S	3,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y m	NEIVA	#Aulas Dotadas	A	10,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y m	NEIVA	#Aulas Especializadas Dotadas	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y m	PITALITO	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y m	GARZÓN	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.7. Dotación de Aulas de equipos y m	LA PLATA	#Aulas Dotadas	A	5,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	NEIVA	# Aulas con dotación mantenida	S	84,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	PITALITO	# Aulas con dotación mantenida	S	22,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	GARZÓN	# Aulas con dotación mantenida	S	15,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.8. Mantenimiento dotación de aulas	LA PLATA	# Aulas con dotación mantenida	S	14,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.9. Dotación de oficinas	PITALITO	# Oficinas dotadas	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.9. Dotación de oficinas	GARZÓN	# Oficinas dotadas	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.9. Dotación de oficinas	LA PLATA	# Oficinas dotadas	A	4,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	PITALITO	# Oficinas con dotación mantenida	S	4,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	GARZÓN	# Oficinas con dotación mantenida	S	7,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.10. Mantenimiento de las oficinas	LA PLATA	# Oficinas con dotación mantenida	S	4,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles p	NEIVA	#Bibliotecas Dotadas	S	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles p	PITALITO	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles p	GARZÓN	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.13. Dotación de equipos y muebles p	LA PLATA	#Bibliotecas Dotadas	S	1,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.2.14 Dotación de equipos de transporte	NEIVA	# Vehículos	A	2,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos con destin	PITALITO	# Equipos	A	14,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos con destin	GARZÓN	# Equipos	A	13,00	-	-	0,00%	-100,00%
SA.PY.3.1. Adquisición de equipos con destin	LA PLATA	# Equipos	A	13,00	-	-	0,00%	-100,00%

Tabla No. 10 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

Este subsistema se compone de cinco (5) proyectos desagregados en ochenta y un (81) actividades;

Vigilada Mineducación



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	11 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

donde se pudo observar que en el informe de seguimiento y evaluación, a corte del cuarto (4°) trimestre realizado por la Oficina Asesora de Planeación, treinta (30) actividades con metas proyectadas para la vigencia 2022, no presentaron cumplimiento de las mismas (ver Tabla No. 10).

De la misma forma, se pudo observar que seis (6) actividades se sobreestimaron en la meta proyectada para el año 2022, al actividad más sobreestimada es SA.PY.4.7. "Mantener y mejorar el Sistema de gestión de Planeación", con 133,33%. (ver tabla No. 11).

Proyectos "PY" con avance sobreestimado al corte del cuarto trimestre 2022

PROYECTO	SEDE	UNIDAD DE MEDIDA	T META 2022	AVANCE TRIMESTRE 4 2022			
				PROG. VS META			PORCENTAJE REF. ± 100%
				TRIMESTRAL	ACUM.	PESO %	
SA.PY.1.1. Construcción de edificios	NEIVA	Mt2 Construidos	A: 2.000,00	567,00	2.253,00	112,65%	12,65%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	PITALITO	Mt2 Adecuados	S: 400,00	588,00	588,00	147,00%	47,00%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	GARZÓN	Mt2 Adecuados	S: 300,00	49,00	607,00	202,33%	102,33%
SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente	LA PLATA	Mt2 Adecuados	S: 300,00	-	611,00	216,67%	116,67%
SA.PY.2.1. Dotación de equipos para laborator	NEIVA	#Laboratorios Dotados	A: 11,00	16,00	17,00	154,55%	54,55%
SA.PY.4.7. Mantener y mejorar el Sistema de G	GLOBAL	# de Procesos con sistema de planeaci	A: 3,00	-	7,00	233,33%	133,33%

Tabla No. 11 / Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación

De este modo, y a la luz del Acuerdo 032 de 2022 del Consejo Superior "Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido entre los años 2015 – 2024", se evidenció que diecinueve (19) de las treinta (30) actividades que no presentaron avance en el año 2022, volvieron a tener la misma cantidad en metas proyectadas para el presente año 2023, cuatro (4) no tuvieron proyección de meta, dos (2) sufrieron aumento en su meta, dos (2) disminuyeron la meta y tres (3) cambiaron generándose nuevas actividades con nuevas descripciones y unidades de medida; con lo cual se requiere que los ejecutores del Subsistema Administrativo presenten mayor cuidado a las metas proyectadas con el fin de dar cabal cumplimiento al respectivo Plan de Desarrollo Institucional, evitando el no cumplimiento de las mismas.

De igual manera, se evidenció que las metas proyectadas en las seis (6) actividades que se sobreestimaron en el año 2022, tres (3) fueron igualmente proyectadas para el año 2023 y tres (3) sufrieron disminución en la cantidad acorde a lo ejecutado en la vigencia 2022.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno se permite concluir del presente seguimiento que, acorde a los datos obtenidos en el resultado del Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional PDI a corte del cuarto (4°) trimestre 2022 (31 de diciembre), se observó que mediante la muestra seleccionada de las actividades que no reportaron metas y de las actividades que se sobreestimaron en las misma, los ejecutores de los cinco subsistemas del PDI deben encaminar tareas en las que se fortalezcan y mejoren todas y cada una de las acciones comprometidas en cada proyecto que compone su propio subsistema.

Vigilada Mineducación



INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EV-CON-FO-03	VERSIÓN	2	VIGENCIA	2022	Página	12 de 12
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	----------

Lo anterior se direcciona a que todos y cada uno de los subsistemas se deben autocontrolar y encaminar a generar trabajo mancomunado con los responsables de cada actividad con miras a generar una mejor comprensión, sinergia y planeación en el cumplimiento de las metas propuestas, pues la comunicación constante es base fundamental de la interacción entre los diferentes actores.

Por lo anterior, se establecen las siguientes recomendaciones con miras a la mejora continua que se debe tener en este importante Procedimiento:

- Encaminar acciones en las que se reduzca el margen de actividades no ejecutadas.
- Propender porque cada la totalidad de las metas se ejecutan a lo largo de la vigencia.
- Robustecer al interior de cada subsistema la comunicación con miras a mejorar la recolección de datos y evidencias que sustenten el avance de sus propias metas.
- Realizar socializaciones con cada subsistema, en el que se analice y evalúe todas las unidades de medida con miras a establecer la pertinencia, especificidad y relevancia de las mismas.
- Retroalimentar de forma directa a todos los subsistemas para fortalecer la comunicación en los reportes de avances trimestrales que estos suministren.

Elaborado por:	Gabriel Enrique Argüello Martínez	Firma		Fecha	28/04/2023
Elaborado por:	Santiago Castañeda Narváez	Firma		Fecha	28/04/2023
Aprobado por:	Juan Manuel Charry Mosquera	Firma		Fecha	28/04/2023